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Resumen 
Como sabemos los elementos participantes para determinar el costo son: Mano 
de Obra, Equipo y Materia Prima, pues bien en el sector construcción el 
elemento representativo monetariamente es el de Materiales de Construcción 
(Materia Prima), es por ello que es vital que se labore de manera eficiente y 
eficaz el área de logística, teniendo un control de las entradas, almacenamiento y 
salida del material. 
Es por ello que nace la presente investigación pues la empresa materia de 
estudio MNC Ingenieros Contratistas Generales S. R. L en la actualidad viene 
operando sin un plan en el caso de la merma del material y esto origina 
desembolsos extras los cuales no están incluidos en el presupuesto, debido a que 
no se realizan controles mensuales por ende no se tiene un control del material 
utilizado en obra ganada, ésto se debe a que existe un gestión limitada en el área 
en consecuencia no se toman medidas para no reincidir en las contingencias 
presentada; el objetivo principal es presentar la evaluación a través del enfoque 
COSO I del área de logística, para lo cual tenemos un caso de estudio. 
El tipo de investigación es aplicada; el diseño de investigación es no 
experimental transaccional descriptivo simple. Para ello se describió la empresa 
y los procesos operativos en el caso de estudio, se elaboró y aplicó un 
cuestionario COSO I al área, se detectaron las deficiencias, causas y riesgos y 
finalmente se elaboró una propuesta para la mejora en la gestión de la empresa. 
 
Palabras claves: Obras Públicas, Coso I, Área de logística. 
 
Clasificaciones JEL: M40, M49. 
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Abstract 
As we know the participating elements to determine the cost are: Manpower, 
Equipment and Raw Material, as well in the construction sector the element is 
monetarily representative of Construction Materials (Raw Material), which is 
why it is vital to work Efficiently and effectively the logistics area, having a 
control of the inputs, storage and output of the material.  
That is why the present research is born because the company matter of study 
MNC Ingenieros Contratistas Generales S. R. L is currently operating without a 
plan in the event of material depletion and this causes extra expenses which are 
not included in the budget due To which monthly checks are not carried out, 
therefore, there is no control of the material used in the work won, this is due to 
the fact that there is limited management in the area, consequently no measures 
are taken not to relapse in the presented contingencies; The main objective is to 
present the evaluation through the COSO I approach of the logistics area, for 
which we have a case study. 
The type of research is applied; The research design is non-experimental 
transactional descriptive simple. The company and operational processes were 
described in the case study, a COSO I questionnaire was elaborated and applied 
to the area, the deficiencies, causes and risks were detected and finally a 
proposal was made for the improvement in the management of the company. 
 
Keywords: Public Works, Coso I, Logistics area 
JEL Classifications: M40, M49  
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I. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día el Estado Peruano a través de recursos o ingresos públicos 
satisface determinadas necesidades públicas, dichas necesidades son aquellas 
que nacen de la vida en colectividad tales como Seguridad, Educación, 
Eliminación de Pobreza, Infraestructura, Salud, etc. 
En el caso de Chile existe un Ministerio de Obras públicas (MOP), el cual 
está conformado por dos Direcciones Generales, como son la de Aguas y la de 
Obras Públicas, las que a su vez se dividen en otras seis Direcciones: Obras 
Portuarias, Obras Hidráulicas, Vialidad, Aeropuertos, Arquitectura y la 
Coordinación de Concesiones.  
Es por ello que en el año 2008 en el Perú se aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado, y crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado-OSCE, ambas trabajan de la mano en relación a las contrataciones 
del Estado Peruano. La Ley de Contrataciones del Estado tiene por finalidad 
establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que 
se invierten y promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en 
las contrataciones de bienes, servicios y obras. Mientras que la OSCE, es el 
organismo técnico especializado encargado de promover el cumplimiento de la 
normativa de contrataciones del Estado peruano. 
En relación a las obras públicas existen tres modales de ejecución: Por 
administración directa, Por contrata y por Encargo. 
Con respecto a la modalidad de Por Contrata se entiende que son 
aquellas que son ejecutadas por terceros a través de un contrato celebrado entre 
el Contratista y la entidad pública de acuerdo a la Ley de Contrataciones del 
Estado. Para la ejecución de dicha modalidad es necesario estar inscrito en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) para poder así buscar los procesos 
14 
 
convocados del interés a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), luego la elaboración de las bases para la evaluación de 
propuestas y el otorgamiento de la buena pro para la posterior suscripción del 
Contrato y ejecución. 
En la “ Guía Turnbull del control interno” (2008) divulgado en 
Inglaterra hace referencia a que el sistema de control interno en una compañía 
cumple un rol clave en la gestión de riesgos significativos para el logro de los 
objetivos del negocio, es por ello un buen sistema de control interno debería 
contribuir a salvaguardar las inversiones de los accionistas y los activos de la 
compañía, para lo cual es importante identificar con mayor claridad posible las 
relaciones existentes entre la gestión de riesgos y el control interno , y las 
responsabilidades inherentes al control interno. 
En el Perú según la revista de Flores, J. (2009) nos dice que en la 
actualidad existen dos problemas básicos sobre el control interno, una 
relacionada a la comprensión y a la aplicación de normas de control interno. El 
artículo 7º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República- Nº 27785 define explícitamente que “El 
control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que 
la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectué correcta y 
eficientemente” 
En la actualidad la empresa constructora se encuentra con muchas 
deficiencias en la gestión de Obras Públicas al no contar con un plan en el caso 
de la merma del material y esto origina desembolsos extras los cuales no están 
incluidos en el presupuesto, debido a que no se realizan controles mensuales por 
ende no se tiene un control del material utilizado en obra ganada, en el caso de la 
búsqueda de  sus proveedor posee dificultad por la informalidad de dichas 
empresas, esto se debe a que existe un gestión limitada en el área en 
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consecuencia no se toman medidas para no reincidir en las contingencias 
presentadas; por ende podemos afirmar que las deficiencias presentes se debe a 
que vienen trabajando sin un control interno en dicha área. Frente a ello en la 
presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿La evaluación del 
control Interno mejorará el área de logística en la gestión de obras públicas de la 
empresa MNC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S. R. L en el caso: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA CASA MATERNA CUTERVO”?, puesto que la 
evaluación del área de logística en las empresas constructoras es de suma 
importancia al ser el recurso más representativo en una obra. 
Por tal motivo se desarrollará un caso de estudio, “CONSTRUCCIÓN DE 
LA CASA MATERNA CUTERVO” el cual nos permitirá evaluar el control interno 
del área de logística a través del enfoque COSO I, además se presentará de 
manera general la información de la empresa , posteriormente describir los 
procesos operativos de la misma, luego la aplicación del COSO I en el área de 
logística para así poder  identificar las deficiencias con el diagnóstico del caso de 
estudio y finalmente  realizar la  elaboración de una propuesta en la cual se 
beneficiará a la empresa, que deberá tener en cuenta en sus contratos ya que 
muchas empresas no lo implementan debido a la falta de conocimiento de cada 
una de sus funciones y por la aplicación de las mismas. 
La propuesta está basada principalmente en la siguiente hipótesis: Si se 
evalúa el control interno del área de logística, entonces se mejorará la gestión de 
la obra pública: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA MATERNA CUTERVO. 
En tal sentido, la presente investigación ha sido estructurado de la 
siguiente manera: Introducción, dentro de la cual se detalla la situación 
problemática, con algunas citas bibliográficas; dando a conocer la hipótesis, los 
objetivos y justificación; marco teórico, donde se aborda los antecedentes de 
estudio; la metodología de la investigación, en ésta sección se explica el tipo de 
investigación, el diseño de investigación asumida, la población muestra y el tipo 
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de muestreo, los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos así 
como las técnicas de procesamiento de datos; resultados y discusión, en éste 
apartado se alcanzan los hallazgos producto de la investigación acompañado de 
tablas y gráficos y se presenta la discusión; conclusiones y recomendaciones; 
finalmente las referencias bibliográficas y los respectivos anexos que 
complementan el presente trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
Cruzado Carrión, M (2015). En su investigación titulada. 
Implementación de un sistema de control interno en el proceso logístico y su 
impacto en la rentabilidad de la Constructora Rio Bado S.A.C. en el año 2014. 
(Tesis de Pregrado).Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú.  
Concluye: 
La implementación del sistema de control interno en el proceso 
logístico impacta positivamente en la rentabilidad de la constructora RIO 
BADO S.A.C, debido a que la rentabilidad en el año 2013 se vio afectada por 
pérdidas originadas en el área de logística las cuales ascendieron a S/. 
119,025.00, sin embargo con la implementación del sistema de control interno 
en el área de logística el costo beneficio es de S/. 58,677.00 nuevos soles 
aproximadamente. 
 
     COMENTARIO:  
     Esta investigación trata acerca de cómo la implementación de un 
sistema de control interno puede influenciar mucho en la rentabilidad de una 
empresa, es por eso que en esta Tesis se realizó la implementación de este 
sistema con la finalidad de tener un mejor control de sus recursos en el proceso 
logístico. 
 
Jaya (2015) en su tesis denominada: “Diseño del sistema de Control 
Interno mediante el Método Coso II Para frontocasa Construcciones CIA 
LTDA.”, de la ciudad de Cuenca – ecuador. Concluye: 
 La empresa constructora no cuenta con un control interno formal y 
documentado que le permita tener una seguridad razonable sobre la utilización 
de los recursos humanos y económicos. Por lo tanto no controlan en forma 
eficiente las operaciones y recursos. También nos menciona que al no poseer 
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un manual de funciones y Responsabilidades carecen de una adecuada 
segregación de funciones y niveles de autorización, lo que genera desconfianza 
en cuanto a la gestión administrativa. 
 
COMENTARIO: 
Esta investigación trata de una empresa que se encuentra en el sector 
de construcción , que tiene como finalidad la construcción de viviendas , 
departamentos, oficinas , almacenes, talleres , agencias o establecimientos , el 
motivo por el cual decide realizar este diseño de control interno se debe a la 
falta de control  y a la inadecuada utilización de los recursos que posee la 
empresa. 
 
Reyes, flamenco, y Archila (2014). En su tesis denominada: “ Modelo 
de Auditoría Interna Basado en Riesgos Para las Pequeñas y Medianas 
Empresas del Sector Construcción que trabajen mediante Contratos Privados y 
Públicos en el Área Metropolitana de San Salvador”. Concluye: 
Las empresas constructoras, solo actúan con base a los riesgos que se 
dan en el momento, pero no se preocupan por llevar un registro documentado 
de las acciones a efectuar para solventar los inconvenientes a los que se 
enfrentan solo se observan y se sabe de ellos, muy pocas veces se hacen las 
gestiones necesarias para corregirlos, otro de los puntos que relaciona es que 
las entidades del sector construcción  presentan inconvenientes al momento de 
cumplir con las actividades provenientes de los contratos de construcción , 
debido a que no cuentan con procedimientos o procesos establecidos los cuales 
servirían de parámetros para el mejor desarrollo de estos. 
COMENTARIO: 
Esta investigación trata de una auditoria aplicada a las Pequeñas y 
Medianas empresas del sector construcción en ella busca implementar un 
manual de control interno basado en el COSO ERM ,  para así poder tener una 
mejor organización, mejorar las operaciones contable – financiera de estas 
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empresas. Así como también para establecer sus procedimientos o procesos 
con los que cuenta ese sector con la finalidad de resolver muchos 
inconvenientes presentados como también realizar una adecuada gestión de 
las empresas. 
 
Argote, L (2013) en su Tesis denominada: “Auditoría Interna y la 
mejora de gestión en las Empresas Constructoras de Lima Metropolitana, año 
2011 de la Universidad San Martin de Porres. Concluye: 
La auditoría Interna en los últimos años es un tema relevante porque 
permite supervisar, verificar la eficiencia, la eficacia y la economía .nos 
menciona también que La gestión es un proceso en el cual se considera Orden, 
consistencia; con los objetivos de evaluar, medir y reportar amenazas y 
oportunidades de sus operaciones. 
Como resultado de esta investigación se resalta que la auditoria 
Interna a la Gestión permite a los accionistas, Directivos considerar mejoras en 
la gestión empresarial. 
COMENTARIO: 
En esta investigación nos habla acerca de la importancia de una 
auditoria en las empresas constructoras ,  el beneficio que se obtendría de 
añadir un área de auditoria en las empresas, ya que con esto se realizaría 
controles mensuales y eso ayudaría a detectar las ineficiencias que pueda tener 
, así mismo contribuirá al desarrollo de las empresas y del personal que labora 
dentro de ella , por el hecho que tendrán que estar más capacitados para poder 
enfrentar las diversas situaciones que se les presente. 
 
Zarpan (2013) en su tesis denominada: “Evaluación del Sistema de 
Control Interno del área de abastecimiento para detectar riesgos operativos en 
la Municipalidad Distrital de Pomalca – 2012. Concluye: 
La evaluación del sistema de control Interno del área de 
abastecimiento en la Municipalidad de Pomalca, se identificaron ciertos 
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riesgos Potenciales originados como consecuencia de las deficiencias 
detectadas en el área. Los riesgos detectados en el área se detallan a 
continuación: 
En primer lugar lo que es la Adquisición de Productos innecesarios 
para la satisfacción de necesidades de las áreas usuarias, como consecuencia de 
que la municipalidad distrital de Pomalca no realiza todas sus adquisiciones en 
confirmación con los requerimientos de almacén, el Excesivo Costo de bienes 
adquiridos de la Municipalidad, como resultado de que no existe una 
cotización y una evaluación adecuada en el momento de adquirir los bienes en 
la modalidad de menor cuantía y el Extravió, deterioro, robo sistemático de 
bienes almacenados, se presenta este riesgo como producto de que no existe 
restricciones en cuanto al ingreso al almacén del personal que labora en la 
entidad . 
     COMENTARIO: 
Esta investigación trata acerca de lo cuán importante puede ser el 
realizar una evaluación al sistema de control interno, ya que gracias a ellos 
podemos encontrar los riesgos potenciales en el área que se desea analizar o 
evaluar. Esto con la finalidad de ayudar a la eficiencia de los recursos 
económicos de la Municipalidad de Pomalca, puesto que esta no tenía ningún 
tipo de control de sus recursos por lo mismo que se producían robos y 
extravíos constantes. 
 
Campos Gonzales, S (2015).en su investigación: Propuesta de Diseño 
de Control Interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería en la 
empresa constructora concisa en la ciudad de Chiclayo 2014. (Tesis de 
pregrado) .Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. 
Concluye: 
El estudio de esta investigación realizada ha determinado la existencia 
de deficiencias en el control interno dentro del proceso de las operaciones del 
área de tesorería, tales como: ausencia de conciliaciones bancarias, 
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autorización verbal del jefe y falta de segregación de funciones, personal no 
calificado, excesivo efectivo en caja chica, faltantes de efectivo. Demora en la 
liquidación del efectivo, pago doble de las facturas con los proveedores, 
deficiencia en los pagos importantes del mes; las mismas que afectan la 
supervisión y gestión del manejo del efectivo. 
COMENTARIO: 
El área de tesorería es importante porque representa los ingresos de 
una empresa, si no existe un control adecuado de éstas la empresa no tendrá la 
liquidez inmediata para inversiones 
 
Vargas Paredes, D & Ramírez Muñoz Roberto C. En su investigación 
titulada El sistema de control interno y la gestión comercial en la ferretería 
comercial estrella S. R. L. Concluye: 
Se encontró deficiencias en las actividades y procedimientos para la 
atención y despacho de los productos a los clientes, no cuentan con un 
reglamento, falta de un manual de organizaciones y funciones que permita 
conocer a los trabajadores las labores que desarrollan, falta de capacitación y 
motivación al personal. Para luego proponer mejoras en el sistema de control 
interno y gestión comercial, y aplicar medidas correctivas, de manera que las 
operaciones comerciales se desarrollen de acuerdo a normas, procedimientos y 
políticas. 
COMENTARIO: 
La falta de implementación de reglas internas en una empresa tare 
como consecuencia de cada colaborador ejerza sus funciones sin orientación ni 
guía en el cumplimiento de sus metas, esto directamente afecta a la empresa en 
su rentabilidad. 
 
Alemán Lupu, K (2014). En su tesis titulada Propuesta de un plan de 
mejora para la Gestión Logística en la empresa Constructora Jordan S. R. L. de 
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la Ciudad de Tumbes”. (Tesis de Pregrado). Universidad Privada Antenor 
Orrego, Trujillo, Perú. Concluye: 
La Desorganización e Informalidad son los dos problemas principales 
de la constructora, seguida de otras problemáticas como son: Mercado Local 
de Proveedores cerrado, Recursos Humanos insuficientes, Falta de 
Capacitación, Deficiente Sistema de Comunicación, Carencia de Sistemas 
Informáticos, Deficiente Técnica de Almacenaje, y como último Políticas de la 
Empresa y Factores Climáticos(Lluvias). 
COMENTARIO: 
La desorganización e Informalidad en las constructoras impiden a ellas 
tener un control adecuado de sus recursos, la desorganización es un problema 
interno, manejable si la empresa pone en marcha los manuales en el caso de la 
informalidad es un factor externo. 
 
Vidarte Flores, C (2016). En su tesis titulada Propuesta de un sistema 
de gestión logística para optimizar el control de los inventarios en una empresa 
constructora, Corporación Vidarte S.A.C – 2015. Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. Concluye: 
La propuesta de un sistema de gestión logística vuelve más rentable la 
empresa desde el punto de vista del control del recurso material y monetario; 
pues al proponer una serie de políticas y metodología para controlar más 
eficientemente el flujo de los materiales, aun siendo aplicado se evitaría 
posibles pérdidas por errores y se proporcionaría seguridad a la empresa y al 
ser reordenadas estas actividades, arrojaría una situación más realista de la 
verdadera posición económica y financiera de la empresa, lo cual es fuente 
base para la toma de decisiones. 
COMENTARIO: 
Contar con políticas internas en el manejo del recurso material y 
monetario es de vital importancia para la empresa porque así se logrará tener 
23 
 
un control de ello para contrarrestar con las contingencias posibles de 
presentarse como lo son robos, perdidas. 
 
2.2 Bases Teórico – Científicas 
2.2.1. Control interno 
2.2.1.1. Definición 
Según Estupiñan (2002) es un “Proceso, ejecutado por la Junta 
Directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo 
(gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 
proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa” 
 
Según De Jaime (2011): “Mediante el informe COSO, el control interno 
son: “Mecanismos, sistemas, procedimientos y normas, que tratan de asegurar 
una eficiente gestión, que permita la consecución de los objetivos de la 
organización y el mantenimiento de su patrimonio, en un clima de 
participación e integración de todas las personas que emplea y que con ella se 
relacionan, desde los stakeholders, hasta los organismos responsables del 
control externo empresarial”. (p.18) 
 
De acuerdo a Estupiñan (2002): “El Control interno, no consiste en un 
proceso secuencial, en donde alguno de los componentes afecta solo al 
siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en el 
cual más de un componente influye en los otros y conforman un sistema 
integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes; De esta 
manera, el control interno difiere por ente y tamaño y por sus culturas y 
filosofías de administración. Así, mientras todas las entidades necesitan de 
cada uno de los componentes para mantener el control sobre sus actividades, 
el sistema de control interno de una entidad generalmente se percibirá muy 
diferente al de otra.” (p.22) 
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Para Aguirre (2005) "el control interno puede definirse como “un 
conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los 
cuales tienen por objeto asegurar la eficiencia, seguridad y orden en la gestión 
financiera, contable y administrativa de la empresa […]" (p.189) 
 
De acuerdo a Fonseca (2007): “El control interno es un proceso 
continuo establecido por los funcionarios de la entidad y demás personal en 
razón a sus atribuciones y competencias funcionales, que permite administrar 
las operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas para el logro de los resultados deseados en función de objetivos 
[…].” (p.301) 
 
Según Coopers & Lybrand (1997): “El control interno es un proceso 
efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal 
de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 
categorías: 
 Eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimientos de las leyes y normas aplicables”. (p.16) 
 
De acuerdo a Pungitore (2013): “El sistema de control Interno es un 
conjunto de normas, controles, consideraciones y aspectos a tener en cuenta 
por el propio ente que los ha de adoptar, cuyo objetivo es: 
 Evitar la comisión de errores y fraudes 
 Ganar seguridad y confiabilidad en la operatoria de la organización 
 Sin que ello signifique perdida de eficiencia administrativa”. (p.57) 
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Para Rodríguez (2009): “El control Interno es una función 
esencialmente de la dirección superior, es un factor básico que opera de una u 
otra forma dentro de la administración de todo tipo de organización pública o 
privada. Aun cuando el control interno se identifica algunas veces con la propia 
organización, frecuentemente se caracteriza como el sistema dinámico que 
activa las políticas de operación en su conjunto y las conserva dentro de áreas 
funcionales de acciones factibles”. (p.47) 
 
2.2.1.2. Objetivos del Control Interno. 
Para De Jaime (2011) “Existen tres categorías de objetivos:  
 La Primera Categoría se dirige a los Objetivos empresariales básicos 
de una entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento, de 
rentabilidad, y la salvaguarda de recursos. 
 La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de 
estados contables confiables, incluyendo estados intermediarios y 
abreviados, así como la información financiera extraída de dichos 
estados, como por ejemplo las comunicaciones sobre resultados, que 
sean publicados. 
 La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las 
que está sujeta la entidad. Estas distintas, pero en parte coincidentes 
categorías, tratan diferentes necesidades y permiten un enfoque 
dirigido hacia la satisfacción de necesidades individuales”. (p.20) 
 
De acuerdo a Estupiñan (2002) “Los objetivos básicos son: 
 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 
 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 
administrativos. 
 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 
 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados”.(p.15) 
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Para Aguirre (2005) “Los objetivos del control interno son: 
 Autorización de las transacciones 
 Adecuado registro, clasificación e imputación del periodo contable de 
las transacciones 
 Verificación de los sistemas 
 Obtención de una información exacta y fiable 
 Adecuada segregación de funciones 
 Salvaguardia y custodia física de activos y registros 
 Operanding de acuerdo con las políticas establecidas por la entidad”. 
(pp.208-209) 
 
Según Orta, Castrillo, Sánchez, Herrero & Sierra (2012): 
“Un sistema de control interno debe comprender un conjunto de 
técnicas necesarias para lograr determinadas objetivos para los cuales fue 
diseñado. Por tanto, definiremos en primer lugar cuales son dichos objetivos 
para, luego identificar las técnicas necesarias para su consecución. […] 
Los Objetivos Generales son: 
 Autorizaciones apropiadas.- Todas las autorizaciones concedidas para el 
ejercicio de una actividad deben estar de acuerdo con los criterios 
establecidos por la dirección de la entidad. 
 Clasificación contable apropiada.- Las transacciones deben clasificarse 
de forma que permitan la preparación de los estados financieros de 
conformidad con los principios y criterios de contabilidad generalmente 
aceptados y con los planes de gerencia. Para cada tipo de transacción 
debe existir una compensación clara de quien establece las políticas de 
clasificación, quien hace realmente la clasificación inicial, cuando 
ocurre la clasificación durante el sistema y como pueden cotejarse las 
cantidades resumidas con los documentos justificantes. 
 Verificación y Evaluación.- el contenido de los informes y de las bases 
de datos debe ser verificada y evaluado periódicamente, ya que es la 
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salida del sistema y debe representar con exactitud el fundamento de las 
actividad económica. […] 
 Salvaguardia Fisica.- El acceso a los activos de la entidad debe 
permitirse únicamente de acuerdo a los criterios de la gerencia. Como 
activos, deben considerarse los bienes físicos (efectivo, valores, 
existencias y propiedades) y también la sala de ordenador y sus 
terminales, en caso de existir, los registros y documentos, así como los 
programas y la documentación de los sistemas. Debe establecerse una 
asignación clara de las autorizaciones del acceso y de las 
responsabilidades de custodia y establecerse medidas para su 
control.”(pp.139-140) 
2.2.1.3. Componentes del Sistema de Control Interno 
Para Estupiñan (2002). “El control Interno consta de cinco 
componentes interrelacionados, que se derivan de la forma como la 
administración maneja el ente, y están integrados a los procesos 
administrativos, los cuales de clasifican como: 
 Ambiente de control 
Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e 
influencie la actividad del personal con respecto al control de sus 
actividades. 
 Evaluación de Riesgos 
Es la identificación y análisis relevantes para el logro de los 
objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos 
deben ser mejorados. Así mismo se refiere a los mecanismos 
necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados 
con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 
organización como en el interior de la misma. 
 Actividades de Control 
Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la 
organización para cumplir diariamente con las actividades 
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asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, 
sistemas y procedimientos. 
 Información y Comunicación 
Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y 
todos ellos atienden a uno o más objetivos de control. De manera 
amplia, se considera que existen controles generales y controles de 
aplicación sobre los sistemas de información. 
 Supervisión y Seguimiento 
La realización de las actividades diarias permite observar si 
efectivamente los objetivos de control se están cumpliendo y si los 
riesgos se están considerando adecuadamente. Los niveles de 
supervisión y gerencia juegan un papel muy importante al 
respecto, ya que ellos son quienes deben concluir si el sistema de 
control es efectivo o ha dejado de serlo, tomando las acciones de 
corrección o mejoramiento que el caso exige.” (Pp.22-29)      
De acuerdo a De Jaime (2011): “El control Interno como sistema 
consta de cinco componentes relacionados entre sí. Derivan del estilo gerencial 
y están integrados en el proceso de dirección. Estos componentes, que se 
presentan con independencia del tamaño o naturaleza de la organización son: 
 Entorno de Control. 
 Evaluación de Riesgos. 
 Actividades de Control. 
 Información y Comunicación. 
 Supervisión” (p.22) 
 
Según Rojas, Correa y Gutiérrez (2012): “El control puede analizarse 
bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y una perspectiva 
amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la 
verificación a posteriori de los costos incurridos y los resultados obtenidos en 
el seguimiento de los objetivos planteados y es realizado por los niveles de 
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directivos de la empresa. Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido 
como una actividad realizada no solo a nivel directo, sino en todos los niveles y 
por todos los miembros de la entidad, orientando a la organización hacia el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de mecanismos de 
medición cualitativos y cuantitativos”. (p.25) 
 
2.2.1.4. Clasificación del control Interno 
De acuerdo a Aguirre (2005) clasifica al control interno de la siguiente 
manera: 
 “Control interno contable: son los controles y métodos establecidos para 
garantizar la protección de los activos y la fiabilidad y validez de los 
registros y sistemas contables […] 
 Control interno administrativo: son los procedimientos existentes en la 
empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las 
directrices definidas por la dirección […].” (p.189) 
 
2.2.2. Obras públicas 
2.2.2.1. Definición 
Decreto Legislativo N° 138-EF (2012), define el término de Obra como 
: "Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y  
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 
dirección técnica, expediente técnico"(p. 30). 
 
Kuntz & Connolly (1999), nos dice que: "Se denomina obra pública a 
todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras o edificación, 
llevados a cabo por una administración pública, teniendo como objetivo 
primordial el beneficio de la comunidad". 
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Según el Artº 1 de la Ley Nº 13064 Obras Públicas, enfatiza que: 
"Considérase obra pública nacional toda construcción o trabajo o servicio de 
industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los 
efectuados con subsidios, que se regirán por Ley especial, y las construcciones 
militares, que se regirán por la Ley 12737 y su reglamentación y 
supletoriamente por las disposiciones de la presente." 
 
Salinas, Álvarez & Vera (2010), define a obras públicas como: 
  "Son las actividades y los trabajos de construcción civil que se 
realizan en una obra y que requieren de: dirección técnica, expediente técnico 
aprobado, mano de obra, materiales e insumos, servicios varios, así como el 
equipo necesario para ejecutarlos con cargo a las partidas presupuestarias que 
estén aprobadas y asignadas independientemente del origen de los recursos 
financieros, y comprende también la rehabilitación, mejoramiento, 
conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles e 
infraestructura pública; así como la ejecución de obras e infraestructura, tanto 
urbana como rural y otras construcciones necesarias para el cumplimiento de 
objetivos señalados en los proyectos de inversión aprobados por el SNIP, que 
por disposición de la ley sean destinadas a un servicio público o uso común, se 
considera también los desembolsos que se incurren en servicios profesionales 
relacionados con la misma, como proyectos, diseños, estudios y cualquier otro 
de naturaleza análoga" (p. 20). 
2.2.2.2. Organigrama 
Suarez (2010) indica que: "Para la industria de la construcción 
encontramos diferentes tipos de organigramas […], por lo que someten a 
considera tres posibles de organigramas para obras mínimas, media y 
grande."(Pp.26-28) 
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a) Obra mínima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 1: Organigrama Obra Mínima 
Fuente: Suarez, C   
Fecha: 2010 
 
b) Obra media  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 2: Organigrama Obra Media 
Fuente: Suarez, C   
Fecha: 2010 
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c) Obra grande 
 
Figura N° 3: Organigrama Obra Grande 
Fuente: Suarez, C  
Fecha: 2010 
2.2.2.3. Requisitos para llevar a cabo una obra pública 
 
Según Ley Nº 13064 Obras Públicas (Art 3), informa que: 
"Antes de sacar una obra pública a licitación pública o de contratar 
directamente su realización, se requerirá la aprobación del proyecto y 
presupuesto respectivo, por los organismos legalmente autorizados, que 
deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la ejecución, así como de 
las bases del llamado a licitación a que deban ajustarse los proponentes y el 
adjudicatario, y del proyecto de contrato en caso de contratación directa. La 
responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base, caen 
sobre el organismo que los realizó. 
El proyecto de obra pública deberá prever, en los casos de obra que 
implique el acceso de público, para su aprobación por los organismos 
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legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas limitativas 
de la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 
                      En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo 
requieran, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la adjudicación, sobre la base de 
anteproyectos y presupuestos globales, los que tendrán el carácter de 
provisional por el tiempo necesario para que se preparen y aprueben los 
documentos definitivos. 
 Se podrá llamar a concurso para la elaboración de proyectos y acordar 
premios que se consideren justos y estimulantes, así como contratar los 
proyectos directamente en casos especiales. 
Cuando conviniere acelerar la terminación de la obra, podrán 
establecerse bonificaciones o primas, las que se consignarán en las bases de la 
licitación." 
 
2.2.2.4. Gestión de obras 
Kuong (2008) indica que: "…, no es suficiente con analizar la 
administración de un contrato suscrito en ejecución, si no se requiere 
visualizar todo el proceso en el cual se genera y termina un contrato. Por 
ello, determinaremos cuatro hitos y tres etapas que establecen el ciclo de 
vida de un Contrato de Obra". (p.7). 
 
           Figura N° 4: Gestión Contractual 
           Fuente: Kuong, J.  
            Fecha: 2008 
 
34 
 
Rojas (2008) nos comenta que: "La particularidad de estas 
gestiones radica en la indiscutible interdisciplinariedad que requiere el 
desarrollo de un proyecto inmobiliario, y a su vez en el grado de 
compatibilidad entre los distintos profesionales que intervienen en cada 
proceso. Esta agrupación de individuos hace que el gerente de proyectos 
inmobiliarios posea una capacidad de negociación y concertación acordes a 
las exigencias de cada etapa en la que hacen parte los asesores o 
involucradas en la gestión del proyecto, tal manera que logre los objetivos 
establecidos. (p.30). 
 
Figura N° 5: Gestiones del Proceso inmobiliario 
  Fuente: Rojas, M.  
  Fecha: 2008 
Mattos & Valderrama (2014) indica que: “Un proyecto de 
arquitectura e ingeniería tiene que obedecer necesariamente una secuencia 
lógica de desarrollo del producto final. Las fases del ciclo de vida del 
proyecto deben realizarse con el tiempo suficiente para poder alcanzar sus 
objetivos, A su vez cada fase genera productos que son los datos de entrada 
para las fases sucesivas”. (p.41) 
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Figura N° 6: Ciclo de vida del Proyecto 
           Fuente: Mattos, A & Valderrama, F.  
           Fecha: 2008 
 
 
Salinas (2015) enfatiza que: “No existe un formato oficial o único 
para la presentación de un presupuesto de obra. En término técnicos-
prácticos el presupuesto de una obra debe estar estructurado de la siguiente 
manera: 
 Fase, según el tipo de obra. Por ejemplo, en obra de edificación: 
arquitectura, estructuras, eléctricas, sanitarias. 
 Fase a su vez se estructura según secuencia del proceso 
constructivo de obra, con la finalidad de determina si están 
consideradas todas las partidas necesarias para alcanzar el 100% 
de cada Fase, y de otro lado para que durante la ejecución de obra 
se pueda controlar el alcance”. (p.45)” 
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El plan de Ejecución de Construcción
Preparar los organigramas 
y las curvas de necesidad 
de mano de obra
Calidad- ingeniería de 
campo, materiales, y la 
construcción
Plan de tiempos - Cronogramas de 
campo
Escribir las descripciones 
de puestos clave
Tiempo- medido por el 
cronograma del Proyecto 
de construcción
Plan de dinero- presupuesto de 
construcción y flujo de caja
Remitir al campo los 
procedimientos operativos
Dinero- medido por el 
presupuesto de 
construcción y su flujo 
de caja
Plan de recursos- personas, matrial, 
sistemas y dinero
Movilizar y motivar al 
"staff" de campo
Midiendo el progreso 
físico y la productividad
Arreglar las facilidades de 
campo y sus sistemas
Los aportes del proyecto
Remitir e iniciar los 
procedimientos de control
¿Qué planear? ¿Qué organizar? ¿Qué controlar?
Rodríguez (2013) enfatiza que: “Uno de los problemas que se 
encuentra al planificar proyectos es la carencia de una metodología 
adecuada, que permita un manejo apropiado del tiempo […] El 
planeamiento está dividido en: 
 Planeamiento estratégico 
 Planeamiento táctico 
 Planeamiento operativo 
 Planeamiento de contingencia. (p.27)” 
 
Oliveros & Bahamondes (2008), afirma que “La filosofía de una 
buena gerencia de construcción es simplemente: planear, organizar y 
controlar”. (Pp.134-135)” 
 
Tabla N° 1: Filosofía de una buena Gerencia 
Fuente: Oliveros, U & Valderrama, C.  
Fecha: 2008 
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2.2.3.   Área de logística 
2.2.3.1. Concepto  de Logística 
Soriano (1996) enfatiza que: "El Conjunto integrado de actividades  
que se ocupa de la gestión estratégica de los movimientos y almacenaje a 
que están sujetos los materiales, partes y productos terminados en su paso 
desde los proveedores iniciales hasta los consumidores finales, incluyendo 
las empresas, transformadoras o no, que forman parte de este proceso" 
(p.25) 
Arbones (2000) afirma que: "Es la planificación, organización y 
control del conjunto de las actividades de movimiento y almacenamiento 
que facilitan el flujo de materiales y productos desde la fuente de consumo, 
para satisfacer la demanda al menor coste, incluidos los flujos de 
información y control". (p.11) 
López (2014) nos comenta que: "La logística es la parte de la 
gestión de la cadena de suministro encargada de satisfacer las necesidades 
del cliente, proporcionándole los productos en el momento, lugar y 
cantidad en que los demande, todo ello al mínimo  coste". (p.12) 
 
2.2.3.2. Tipos de logística 
Soriano (1996) sostiene que: 
 La Logística Interna: "Se relaciona con los movimientos que se 
produce dentro de la empresa, aunque tengan una vinculación muy 
estrecha con entidades externas a la organización" 
 La Logística Externa: "se relaciona con los movimientos que se 
producen entre la empresa y sus clientes (constituye la forma 
avanzada de lo que usualmente se conoce como distribución)" (p.30) 
 
2.2.3.3. Funciones del área de logística 
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Soriano (1996) argumenta que: "está integrado por" 
 
Tabla N° 2: Compras e Inventarios 
 
Fuente: Soriano, C.  
Año: 1996 
Soriano (1996) nos dice que: "Debido a su influencia crítica sobre el 
éxito del proyecto, la actividad de compras debe ser rigurosamente 
planificada, a partir de la secuenciación y programación, teniendo en 
cuenta la contratación de equipos, materiales, servicios y toda clase de 
subcontratos." (p.269) 
 Definir políticas y procedimientos 
 Recibir requisiciones 
 Listado de proveedores 
Prevision de necesidades
Selección de proveedores
Compra
Recepción de insumos
Planificación de materiales
Distribución en los centros de producción 
Depósitos de materiales, materias primas, productos intermedios
Depósitos de productos terminados
Empaquetado de protección
Consolidación
Interno
Externo
Programación
Sistemas utilizados
Depósitos externos de la empresa
Depósitos externos ajenos a la empresa
Entrega a los clientes
Pedidos
Órdenes de Compra
Previsiones provenientes del mercado
Planificación del sistema
Productos obsoletos
Productos dañados
Productos caducados
Reciclaje y reprocesado
Destrucción
FORMACIÓN DE INVENTARIOS
ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN FISICA
PROCESAMIENTO
RECOLECCIÓN
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Previsión de 
Necesidades
Precios de 
Compra
Plazos de 
Entrega
Cumplimiento de 
las 
especificaciones
Rotación de 
las 
Existencias
Evitar el riesgo 
de 
obsolescencia
Fuentes 
alternativas de 
suministro
Contratos 
de Compra
Relaciones 
favorables con los 
proveedores
Plantillas de 
compras
Formación 
al personal
Registro de 
la 
Información 
Integración con las demás 
áreas de la empresa
 Preparación de términos de referencia 
 Preparación de licitaciones 
 
2.2.3.4. Gestión del área de logística 
Según Ferrín (2013): "El control del flujo de materiales para 
asegurar la satisfacción de la demanda de los clientes con un determinado 
grado de bondad y a un costo razonable " (p. 19) 
 Gestión de Compras: A continuación los procedimientos de 
trabajo de la función de compras (p.41-43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Gestión de Compras en la logística de almacenes 
Fuente: Ferrin, A.    
Fecha: 2013 
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Recepción Almacenamiento
Comprobación 
periódica
Expedición
Gestión de 
Aprovisionamiento
Gestión de Stocks
Satisfacer la 
demanda
Bajo costes de 
Inventario
Gestión de Compras
Precio de 
adquisición bajo
Entrega de 
adquisición bajo
Mantener niveles de 
calidad definidos
 Gestión De Stocks: El objetivo básico de la función de 
almacenamiento es la custodia de los productos, en condiciones 
apropiadas para el suministro […] esto supone la realización d 
ciertas tareas: (p.47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 8: Gestión de Stocks en la logística de almacenes 
Fuente: Ferrin, A.   
Fecha: 2013 
 
López (2014) afirma que: “Es la encargada de cubrir las 
necesidades de materiales y productos que la empresa necesita para su 
funcionamiento" (p.26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 9: Logística de Aprovisionamiento 
Fuente: López, R. 
Fecha: 2014  
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 Gestión de Compras: Implica una gran cantidad de operaciones, 
desde que se hace el pedido hasta que este se abona por el 
comprador (p. 39) 
 
 
Figura 10: Logística de Aprovisionamiento - Compras 
Fuente: López, R.    
Fecha: 2014 
 
 
 Gestión De Stocks: Se encarga de administrar las existencias de la 
empresa [...] para que la gestión de stocks sea lo más eficiente 
posible es necesario: 
 Almacenar la menor cantidad posible de artículos  
 Evitar rupturas en el stock   (p. 90) 
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III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y Nivel de Investigación 
3.1.1 Enfoque 
De acuerdo a la naturaleza de la Variable 
 Independiente: Cuantitativa (Continua) 
 Dependiente: Cuantitativa (Discreta) 
3.1.2 Tipo 
El tipo de investigación del presente estudio es aplicada, ya que: 
"busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar". 
Sánchez & Reyes (1996) (p.15) 
3.1.3 Nivel 
Según la manipulación de las Variables, el nivel de  la investigación 
es explicativa, ya que: "Está orientada al descubrimiento de los factores 
causales que han podido incidir o afectar la ocurrencia de un fenómeno". 
Sánchez & Reyes (1996) 
 
3.2 Diseño de la Investigación 
Según Sánchez & Reyes (1996) el diseño de la investigación es “Una 
estructura u organización esquemática que adopta el investigador para 
relacionar variables de estudio; cuyo objetivo es imponer restricciones 
controladas a las observaciones de los fenómenos. (…)”. (Pp.61-63). 
 
El diseño de la presente investigación es no – experimental, 
transaccional, descriptivo simple, ya que según Sánchez & Reyes (1996): 
“Busca y recoge información respecto a una situación previamente 
determinada (objeto de estudio) no se supone la influencia de variables 
extrañas, obteniéndose solamente la información que proporciona la 
situación. 
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     M    O,     M          Muestra con la que o en la que se va a realizar el estudio. 
   Información relevante o de interés que se recoge de la 
muestra. 
 
3.3 Población, Muestra y Muestreo 
3.3.1 Población 
La población en estudio estuvo constituida por la empresa 
constructora MNC Ingenieros Contratistas Generales S. R. L 
3.3.2 Muestra 
Se consideró a la misma población como muestra, por el número 
reducido de población, ya que la empresa constructora MNC Ingenieros 
Contratistas Generales S. R. L cuenta con 1 trabajador en cada área 
analizada. 
Tabla 3: Personal de las áreas a analizar 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa MNC –Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
3.3.3 Tipo de Muestreo 
El tipo de muestreo para la presente investigación será muestreo 
probabilístico, según Sánchez & Reyes (1996): “Un muestreo es 
probabilístico cuando puede calcularse con anticipación cuál es la 
probabilidad de poder obtener cada una de las muestras que sean posibles 
a partir de una población o universo”. 
3.4 Criterios de Selección 
No se limitó a la población de estudio, como se explica en líneas 
anteriores se consideró a la población como muestra, por el número 
reducido de la población objetiva. (Ver Tabla 3) 
N° CARGO CANTIDAD 
1 Gerente General        1 
2 Encargado del 
área de Logística 
       1 
O 
 4
4 
Variables Definición Conceptual                                            Definición Operacional Dimensiones Indicadores
INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS
COMPETENCIA PROFESIONAL
FILOSOFIA Y ESTILO DE LA DIRECCION
MISION , OBJETIVOS Y POLITICAS
ORGANIGRAMA
ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
POLITICAS Y PRACTICAS DE PERSONAL
EVALUACION DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE RIESGOS
DETECCION DEL CAMBIO
ACTIVIDADES
SEPARACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES
COORDINACION ENTRE TAREAS
NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACION
REGISTRO OPORTUNO
EXCESO RESTRINGIDOS A RECURSOS
ROTACION DEL PERSONAL
CONTROL DE SISTEMA
AUDITORIA INTERNA
INFORMACION
CALIDAD DE LA INFORMACION
SISTEMA DE INFORMACION
FLEXIBILIDAD DE CAMBIO
COMUNICACIÓN
Supervisión INFORMACION
Previsión de Necesidades
Precios de Compra
Plazos de Entrega
Cumplimiento de las especificaciones
Rotación de las Existencias
Evitar el riesgo de obsolescencia
Fuentes alternativas de suministro
Contratos de Compra
Relaciones favorables con los proveedores
Plantillas de compras
Formación al personal
Registro de la Información 
Integración con las demás áreas de la empresa
Recepción
Almacenamiento
Comprobación Periódica
Expedición
Son procedimientos, mecanismos y 
sistema que utilizan las empresas 
para encontrar las deficiencias que 
se presentan en la gestión de obras 
públicas con la finalidad de una 
mejor eficiencia y gestión de los 
recursos.
Comprende los 
siguientes componentes 
que influyen en un 
control interno: entorno 
de control , evaluación 
de riesgos , actividades 
de control , información 
y comunicación y 
supervisión
Area de 
Logistica
El control del flujo de 
materiales para asegurar 
la satisfacción de la 
demanda de los clientes 
con un determinado 
grado de bondad y a un 
costo razonable 
Evaluación de riesgos
Gestion de Compras 
Gestion de Stocks
Es la planificación, organización y 
control del conjunto de las 
actividades de movimiento y 
almacenamiento que facilitan el 
flujo de materiales y productos 
desde la fuente de consumo, para 
satisfacer la demanda al menor 
coste, incluidos los flujos de 
información y control
Ambiente de Control
Actividades de Control
Información y 
comunicación
Control 
interno
3.5 Operalización de Variables 
Tabla 4: Operalización de Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
45 
 
3.6 Técnica e instrumentos de recolección de datos  
3.6.1 Técnicas de investigación 
Las técnicas que se utilizarán para la recolección de información 
serán las siguientes: 
 Entrevista  Esta técnica nos permitirá obtener respuestas 
verbales ya que está orientada a una conversación directa 
entre el entrevistador y el entrevistado mediante la 
aplicación de preguntas directas al personal de la entidad. 
 Análisis de documentos  análisis de archivos, 
documentación. 
 
3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos 
serán las siguientes: 
 Cuestionarios  Se aplicará el Cuestionario COSO  I para la 
recolección de información, en nuestra investigación se 
aplicó  dichos cuestionarios al gerente general de la 
empresa , así como al jefe del área de logística, con el fin de 
obtener información que permita armar nuestra propuesta 
de mejora. 
 Hojas de control o lista de chequeo (cotejos)  Mediante 
esta hoja de control se constató la información brindada 
por la empresa en relación al flujograma de salida del 
material  para constatar  la presencia o ausencia de las 
características brindadas. 
 
3.7 Procedimientos 
El día 01 de setiembre del 2016, nos personamos a la Empresa 
MNC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S. R. L  para la 
recolección de datos para la presente investigación. 
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Mediante una entrevista al Gerente General de la empresa y con 
ayuda de nuestro CUESTIONARIO DE PROCESOS OPERATIVOS (Ver 
Anexo 04), así como también Documentación (BASES ESTÁNDAR DE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
EJECUCIÓN DE OBRA: “INSTALACION DE LA CASA DE ESPERA 
MATERNA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO”, aprobado 
por la  Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD)  pudimos cumplir con nuestro 
primer y segundo objetivo 
Luego retornamos a la empresa, antes en mención el día 10 de 
setiembre del 2016 para seguir con la recolección de información y se 
procedió a entrevistar al Gerente General utilizando el CUESTIONARIO 
DE  CONTROL INTERNO BAJO EL METODO COSO I – ÁREA DE 
GERENCIA (Ver Anexo 5) y a la vez al Encargado del Àrea de Logística se 
realizó una entrevista utilizando el CUESTIONARIO DE  CONTROL 
INTERNO BAJO EL METODO COSO I – ÁREA DE LOGÑISTICA (Ver 
Anexo 6). 
 
3.8 Plan de  procesamiento de Información 
Una vez obtenida la información y con el fin de cumplir con los 
objetivos trazados se procedió a procesar la información mediante 
Microsoft Excel, para el primer objetivo se utilizó un gráfico SmartArt en 
dicho programa para la elaboración del organigrama, así mismo para el 
segundo objetivo se utilizó una tabla para resumen los procesos operativos 
de la obra pública, en relación al tercer objetivo con los resultados 
obtenidos a través de la aplicación del cuestionario COSO I se elaborarán 
tablas y gráficos en el programa informativo MICROSOFT EXCELL 2010 
para un mejor entendimiento y presentación de la información, 
posteriormente para el cuarto objetivo se procesó la información en 
programa Microsoft Visio 2013 en el cual se elaboró flujogramas de 
procesos de la empresa ( procesos internos, proceso de salida de material) 
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para que las deficiencias encontradas en las áreas sean reflejadas en una  
tabla en la cual se detallará Deficiencia, Causa y Riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 4
8 
3.9 Matriz de Consistencia 
Tabla 5: Matriz de Consistencia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
TIPO DE ESTUDIO TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN                               
Se consideró a la misma 
población como muestra, por 
el número reducido de 
población, ya que la empresa 
constructora MNC Ingenieros 
Contratistas Generales S.R.L 
cuenta con 2 trabajadores.
El método de investigación del presente 
estudio es Descriptivo ya que se 
describirá, analizará e interpretará 
sistemáticamente un conjunto de 
hechos relacionados con otras variable 
tal como se dan en el presente, además 
nos permitirá hacer una serie de 
investigación referente al problema.
El tipo de investigación del presente 
estudio es aplicada, ya que: "busca 
conocer para hacer, para actuar, para 
construir, para modificar el problema, 
según la manipulación de las Variables la 
investigación es explicativa, ya que está 
orientada al descubrimiento de los 
factores causales que han podido incidir o 
afectar la ocurrencia de un fenómeno
 El diseño de investigación del presente 
estudio  es Ex post facto, ya que está 
orientado a la aplicación un control 
interno, el cual generará un impacto en la 
gestión de obras públicas en el caso de 
estudio “construcción de la casa materna 
Cutervo"
Los instrumentos que se utilizarán para la 
recolección de datos serán las siguientes:
-Encuesta: aplicación de preguntas para 
opiniones, actitudes, sugerencias.
- Hojas de control o lista de chequeo 
(cotejos): Registra la presencia o ausencia de 
la característica.
-Cuestionarios: impresos para entrevista o 
encuesta
Las técnicas que se utilizarán para la 
recolección de información serán las 
siguientes:
- Observación: Esta técnica nos permitirá 
cerciorase como se ejecutaron las 
operaciones en el Caso de Estudio.
- Entrevista: Esta técnica nos permitirá 
obtener respuestas verbales ya que está 
orientada a una conversación directa entre el 
entrevistador y el entrevistado mediante la 
aplicación de preguntas directas al personal 
de la entidad.
- Análisis de documentos: análisis de 
archivos, documentación.
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN
MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POBLACIÓN Y MUESTRA
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3.10 Consideraciones Éticas 
La información brindada por la empresa es netamente para fines 
educativos, es por ello que los investigadores con el profesionalismo y ética 
inculcados a lo largo de su vida, no divulgarán de manera malintencionada 
la información y será utilizada 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1 Resultados 
4.1.1 Presentar de manera general información de la empresa MNC 
Ingenieros Contratistas Generales S. R. L 
4.1.1.1 Descripción de la empresa 
MNC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S. R. L, es una 
empresa constructora que se encuentra inscrita en la administración 
tributaria con el RUC 20398904029 en el régimen general, fue creada el 11 
de marzo de 1998 en la ciudad de Piura, con un capital social de S/ 
30,000.00 (treinta mil y 00/100 nuevos soles), distribuidos entre los 
socios Miguel Nuñez Cotrina quien además de ser gerente general de la 
empresa tiene un porcentaje de participación de 95% y el Segundo Nuñez 
Vilela quien tiene un porcentaje de participación de 5%.  
La empresa se encuentra ubicada en  Calle .AREQUIPA Nº 1053 
departamento de PIURA, cuenta con una Sucursal en Calle Vicente de la 
Vega Nº  1630 provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque. 
 
4.1.1.2 Actividad Económica 
En el Perú el sector construcción desde el año 2002 muestra una 
expansión anual de 7.7% lo cual contribuye una mayor crecimiento y aporte 
al producto bruto interno, según Instituto Nacional de Estadística 
Informática (INEI). Cabe decir a pesar de la crisis financiera del 2008 el 
Informe técnico PBI trimestral Nª 01 febrero 2001 del INEI refleja que 
durante el cuarto trimestre del 2010, el producto bruto interno a precios 
constantes de 1994 creció en 9.2% esto el reflejo del dinamismo mostrado 
en rubros como el inmobiliario, comercial, hotelero y de infraestructura 
privada y pública 
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La actividad económica de la empresa corresponde a la actividad 
de Arquitectura e Ingeniería, es decir se dedica a la industria de la 
construcción en calidad de contratistas de obras públicas y privadas, así 
como a la construcción, reforma y demolición de edificios, a la 
construcción, reforma y reparación de carreteras, calles y puentes, 
viaductos, atarjeas, alcantarillas y conducciones de agua, gas. 
 
4.1.1.3 Organigrama 
Cuenta con 03 personas a su cargo las cuales realizan diversas 
labores dentro de la empresa.  
 
 
Figura 11: Organigrama de la empresa 
Fuente: Empresa MNC Ingenieros Contratistas Generales - 
Elaboración Propia 
Fecha: 2016  
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4.1.1.4 Análisis FODA 
Tabla 6: Análisis FODA 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Más de 15 años de experiencia 
en el sector construcción 
 Experiencia por parte del 
Gerente General 
 Cuenta con maquinaria propia 
 Capacidad de endeudamiento 
 
 
 Posee poco personal  
 La estructura organizacional 
no es la más adecuada en 
relación a la persona 
encargada en las actividades 
que se desarrollan 
 No se realizan auditoria 
interna 
 No cuenta con un manual de 
procedimientos  
 Las políticas, normativa que 
posee la empresa no se 
difunden a terceros. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Crecimiento del sector 
construcción 
 Obras públicas a nivel nacional 
 Empresas que se dedican al 
mismo rubro. 
 Cambio de gobierno 
 Accidentes fortuitos: robo, 
siniestros. 
 
Fuente: Empresa MNC Ingenieros Contratistas Generales - 
Elaboración Propia  
Fecha: 2016  
 
4.1.2  Describir los procesos operativos de la Obra Pública “Construcción 
de la Casa Materna Cutervo” de la empresa MNC Ingenieros 
Contratistas Generales S. R. L. 
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Tabla 7: Flujograma de Procesos Operativos 
 
Fuente: Adjudicación directa  N° 018-2012-OSCE/CD - Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
4.1.2.1 Inicio de Propuesta 
Según estadísticas en el Perú, la razón de la mortalidad materna es 
de 103 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, mientras que la tasa 
de mortalidad neonatal es de 11 muertes por mil nacidos vivos, ubicando a 
nuestro país entre los que tienen mayor mortalidad materna y neonatal en 
Latinoamérica.    
Es por ello que en el año 2006, el Ministerio de Salud aprobó a 
través de su Resolución Magisterial Nª 674 -2006, el documento Técnico 
“Casas de Espera Materna, Modelo para su implementación”, con la 
finalidad de generar una movilización social multisectorial para mejorar la 
accesibilidad de las gestantes a los servicios de salud. 
 
4.1.2.1.1 Identificación del Problema 
El problema central identificado del sector salud en la zona de 
Cutervo, es la carencia de Casas Maternas, habiendo solo en Sócota. A 
Nª ACTIVIDAD COMUNIDAD
ENTIDAD 
CONTRATANTE
MEF OSCE CONTRATISTA
1
Inicio de 
propuesta
2
Identificación 
del problema
3
Elaboración de la 
propuesta
4
Adjudicación de 
obra
5
Elaboración del 
expediente 
técnico
6 Licitación
7
Negociación del 
Contrato
8
Suscripción del 
Contrato
9
Ejecución de 
obra
10 Cierre de obra
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febrero del año 2010, se reportaban 465 casas maternas operativas a nivel 
nacional,  siendo  la  dirección  regional  de  salud  cusco,  la  que  presenta  
el  mayor número de casas de espera maternas operativas (132), y la 
Dirección Regional de Salud de Huánuco (56). 
 
4.1.2.1.2  Elaboración de La Propuesta 
El proyecto surge ante las necesidades planteadas por las 
autoridades, trabajadores del sector salud y población en general de 
mejorar la capacidad y calidad que brinda el sector salud a las madres 
gestantes de la provincia de Cutervo que vienen referenciadas al hospital 
Santa María de Cutervo. Para brindar un servicio  óptimo a la población de 
la Red Cutervo, dado que La Casa de espera materna, no existe en la ciudad 
de Cutervo. 
 
4.1.2.2 Adjudicación de Obra 
 
4.1.2.2.1  Elaboración del Expediente Técnico  
El expediente de contratación fue aprobado mediante 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº   832-2012-MPC, del 03 de octubre del 
2012. 
Asimismo, el expediente técnico de obra para dicho proyecto fue licitado Y 
aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA Nº -2012-MPC. 
4.1.2.2.2 Licitación  
Mediante la  Aprobación Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD se 
publica en la página de la OSCE (Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado) las BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE 
OBRA: “INSTALACION DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO”. 
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 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Figura 12: Cronograma de proceso de selección 
Fuente: Adjudicación directa selectiva N° 052-2012-MPC  
Fecha: 2018 
 
4.1.2.2.3 Negociación De Contrato 
La Municipalidad Provincial de Cutervo calificó y evaluó las 
propuestas de los contratistas que se presentaron a la licitación de la obra: 
INSTALACION DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO para la elección del mejor 
postor y como consecuencia otorgar la BUENA PRO. 
Para que la empresa obtuviera la buena pro tuvo que haber cumplido los 
siguientes requisitos:  
Para cumplir con el requerimiento técnico  
 Mínimo se requiere que el postor haya ejecutado por lo menos tres obras 
en general, suscritos en los últimos diez años, la que se podrá sustentar 
con copia simple del contrato con entidades públicas, y su respectiva 
acta de recepción y conformidad de obra en donde se certifique el 
requerimiento. 
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Residente de obra: 
 Ingeniero civil colegiado y maestría. 
 Certificado de habilidad, firmado y sellado por el profesional propuesto 
como residente. 
 Carta de compromiso del residente de obra para ejecutar la obra firmada 
en original.  
 Haber participado como Ingeniero Residente y/o Supervisor de obra, 
sustentando como mínimo ocho (08) años de experiencia en obras en 
general y acreditar por lo menos tres (03) años de experiencia en obras 
similares. se acredita con copias simples de contratos. 
 
4.1.2.3 Suscripción del Contrato 
La empresa MNC Ingenieros Contratistas Generales S.R.L. y la 
Municipalidad Provincial de Cutervo el día 30 de enero del 2013 
suscribieron el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nª. 001-
2013-MPC con un plazo contractual de 120 días calendarios, después que 
el Contratista obtuviera la buena pro por ser el mejor postor frente a sus 
demás competidores. Posteriormente se procedió a la publicación del 
otorgamiento y consentimiento en el SEACE según Ley y Reglamento de 
Contrataciones con el Estado. 
 
4.1.2.3.1  Ejecución De La Obra 
A continuación un breve resumen de la información relevante para nuestra 
investigación: 
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    CÓDIGO SNIP : 232152
a) FUNCIÓN : SALUD
b) PROYECTO :
c) FINANCIAMIENTO: :
d) UBICACIÓN
REGION : Cajamarca
  PROVINCIA : Cutervo
  DISTRITO : Cutervo
  LUGAR : Cutervo
e) COSTO TOTAL               : S/. 485,178.60
−   INFRAESTRUCTURA : S/. 469,505.00
−   ESTUDIOS DE SUELOS : S/. 500.00
−  GASTOS DE SUPERVISIÓN/ LIQUIDACIÓN : S/. 15,173.60
f) PLAZO DE EJECUCION        :        120 días calendario
g) FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN : 06/04/2013
h) FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN:   : 06/08/2013
i) MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATO – SUMA ALZADA
j) ENTIDAD CONTRATADA PARA LA EJECUCIÓN : MNC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
k SUPERVISOR : EXTERNO
“INSTALACION DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN 
EL  DISTRITO PROVINCIA DE CUTERVO”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
 
4.1.2.3.1.1 Datos Generales 
 
Figura 13: Datos Generales de la Obra 
Fuente: Adjudicación directa selectiva N° 052-2012-MPC – Elaboración 
Propia 
Fecha: 2018 
 5
8 
4.1.2.3.1.2 Presupuesto de Obra 
Tabla 8: Presupuesto de la Obra 
 
Fuente: Presupuesto de obra: “Instalación de la Casa espera Materna en el Distrito y Provincia de Cutervo” - 
Elaboración Propia 
  Fecha: 2018 
  PRESUPUESTO VALORIZADO 
Obra: INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE ESPERA MATERNA DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO 
ITEM  
DESCRIPCIÓN 
Meses  
TOTAL 1°mes 2°mes 3°mes 4°mes 
 ESTRUCTURAS     S/ 207,903.76 
 ARQUITECTURA      S/ 107,356.90 
 SANITARIOS     S/  14,325.25 
 ELECTRICAS     S/  7,964.36 
  25% 25% 29% 21% 100% 
COSTO DIRECTO 83,752.73 84,152.57 9,8024.55 71,620.42 33,7550.27 
GASTOS 
GENERALES (10%) 
8,375.27 8,415.26 9,802.46 7,162.04 33,755.03 
UTILIDAD (8%) 6,700.22 6,732.21 7,841.96 5,729.63 27,004.02 
SUB -TOTAL 98,828.22 99,300.04 115,668.97 84,512.09 398,309.32 
IGV (18%) 17,789.08 17,874.01 20,820.41 15,212.18 71,695.68 
COSTO TOTAL S/ 
116,617.30 
S/ 
117,174.05 
S/136,489.3
8 
S/ 
99,724.27 
S/470,005.00 
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4.1.2.3.1.3 Avances de Obra 
 
 
Figura 14: Valorizaciones de Obras 
Fuente: Informe de Valorizaciones de Obra Nª 1, 2,3 "Instalación de La Casa de Espera Materna en el Distrito 
y Provincia de Cutervo” 
Fecha: 2018 
FECHA  : 6 de mayo del 2013 FECHA     : 4 de Junio del 2013 FECHA                        : 8 de Julio del 2013 
Avance físico anterior acumulado     : 0.00% Avance físico anterior acumulado : 35.18% Avance físico anterior acumulado     : 54.90%
Avance físico Actual                                : 35.18% Avance físico Actual                            : 19.72% Avance físico Actual                                : 21.92%
Avance físico Acumulado                      : 35.18% Avance físico Acumulado                 : 54.90% Avance físico Acumulado                      : 76.80%
 % de saldo                                                  :   64.82%  % de saldo                                              :   45.09%  % de saldo                                                  :   23.20%
METAS A CUMPLIR
Primer Nivel: Sala Comedor, Cocina, Deposito, 
Lavandería, Baños, Escalera de Acceso al 2° Nivel, tres 
Dormitorios, Área de Vereda, Circulación, Construcción 
de Cisterna – Tanque Elevado, Muro de Contención y 
Cerco.
Segundo Nivel: Star, Dormitorio para Obstetra, 04 
Dormitorios para Beneficiarios, Lavandería, Baños, 
Corredor y Depósito.
OBSERVACIÓN:
VALORIZACIÓN 3
Primer Nivel: Sala Comedor, Cocina, Deposito, 
Lavandería, Baños, Escalera de Acceso al 2° Nivel, tres 
Dormitorios, Área de Vereda, Circulación, Construcción 
de Cisterna – Tanque Elevado, Muro de Contención y 
Cerco.
Segundo Nivel: Estar, Dormitorio para Obstetra, 04 
Dormitorios para Beneficiarios, Lavandería, Baños, 
Corredor y Depósito.
Se está elaborando un adicional de obra referente a 
INFORME N°19-2013/-ING. MNC/RESIDENTE DE OBRA
 Construcción de 02 Niveles de Material  Noble que comprende :
Construcción de 02 Niveles de Material  Noble que comprende Construcción de 02 Niveles de Material  Noble que comprende :
     El tiempo es lluvioso tal como consta en los asientos 
del cuaderno de Obra
VALORIZACIÓN 2
METAS A CUMPLIR
Primer Nivel: Sala Comedor, Cocina, Deposito, 
Lavandería, Baños, Escalera de Acceso al 2° Nivel, tres 
Dormitorios, Área de Vereda, Circulación, Construcción 
de Cisterna – Tanque Elevado, Muro de Contención y 
Cerco.
Segundo Nivel: Estar, Dormitorio para Obstetra, 04 
Dormitorios para Beneficiarios, Lavandería, Baños, 
Corredor y Depósito.
OBSERVACIÓN:
     El tiempo es lluvioso, retrasando el avance de la Obra, 
tal como consta en los asientos del cuaderno de Obra. 
INFORME N°18-2013/-ING. MNC/RESIDENTE DE OBRAINFORME N°17-2013/-ING. MNC/RESIDENTE DE OBRA
Construcción de 02 Niveles de Material  Noble que comprende :
Primer Nivel: Sala Comedor, Cocina, Deposito, 
Lavandería, Baños, Escalera de Acceso al 2° Nivel, tres 
Dormitorios, Área de Vereda, Circulación, Construcción 
de Cisterna – Tanque Elevado, Muro de Contención y 
Cerco.                                                                                    
Segundo Nivel: Estar, Dormitorio para Obstetra, 04 
METAS A CUMPLIR
OBSERVACIÓN:
El tiempo es lluvioso, retrasando el avance de la Obra, 
tal como consta en los asientos del cuaderno de Obra. 
VALORIZACIÓN 1
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4.1.2.3.1.4 Fotos 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Fotos de obra 
Fuente: Anexos del Expediente Técnico de la obra "INSTALACION DE LA 
CASA DE ESPERA MATERNA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
CUTERVO” 
Fecha: 2018 
 
4.1.2.4 Cierre de Obra 
Se recepcionó la obra y se liquidó técnicamente y financieramente 
por parte del contratista la cual fue aprobada por la entidad 
contratante.
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4.1.3 Aplicación del COSO 1 en el área de gerencia y  logística de la 
empresa MNC Ingenieros Contratistas Generales S. R. L. 
Después de hacer aplicado el cuestionario basado en modelo COSO I 
hemos diagnosticado la efectividad y eficiencia de las operaciones, el 
cumplimiento de las políticas y la confiabilidad de la información tanto 
para el Área de Gerencia como para el Área de Logística de la empresa 
MNC Ingenieros Contratistas Generales S. R. L.  
Pues bien tal como lo refleja la TABLA Nª 01 a través del modelo 
COSO I con un nivel de confianza y un riesgo de control que depende de 
cada componente tenemos los siguientes resultados: 
 
Tabla 9: Resultado Consolidado de la encuesta Coso I 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
A continuación analizaremos cada Componente de las dos Áreas a 
analizar. 
 
4.1.3.1 Ambiente de Control 
OBJETIVO: Determinar cuál es el grado de conocimiento por parte de los 
empleados de las dos áreas a analizar con respecto a la responsabilidad sus 
acciones. Para Perdomo, A. (2000) "El Ambiente de control es sin discusión 
el componente más importante del proceso de control" (p.320)  
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Figura 16: Nivel de Cumplimiento del Componente Ambiente de 
Control 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicada- Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
Tal como lo muestra la figura N° 16 podemos afirmar que en el Área 
de Gerencia tiene conocimiento de las responsabilidades de sus acciones en 
un grado de 81%, dicho porcentaje es un consolidado de los factores del 
componente (Ver Tabla 16), y esto se debe a que los trabajadores se 
encuentran debidamente capacitados y aptos para solucionar todo tipo de 
problemas en la empresa debido a que existe una muy buena relación entre 
los trabajadores y Directivos, además  los procedimientos para la selección, 
capacitación, evaluación, compensación y sanción de personal son claros y 
conocidos por los colaboradores de ésta área. En relación a 
responsabilidades están claramente definidas y conocidas por los 
responsables de cada cargo, es por eso que las cuentas a rendir están 
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siempre dirigidas a un superior como es el área de gerencia. Sin embargo 
existe un 19% que no lo desconoce (Ver Tabla 16) y esto debido a que a 
pesar de que la empresa posee un código formal de conducta, no le hace 
llegar a sus proveedores, clientes esto hace que se desvincule con los 
lineamientos, pese a que la dirección de la empresa muestra un interés por 
contar con un sistema de control interno esto no se puede llevar a cabo, el 
motivo son las constantes rotación del personal, lo cual generaría una falta 
de seguridad y confianza al momento de implementar este sistema, y por 
último el plan de organización con el que cuenta la empresa no lo da a 
conocer a las demás áreas que existe dicho plan por lo mismo que el 
gerente general es poseedor de la mayoría de cargos. 
 
En el caso  del área de Logística el grado de conocimiento de las 
responsabilidades de sus acciones es de un 81% (Ver Tabla 21) y esto es 
porque el personal que labora en el área de logística conoce el código de 
ética implantada por la organización y dichas reglas es de conocimiento 
para terceros (proveedores), además de que las definiciones de 
responsabilidades son adecuadamente conocidas por todo el personal del 
área de logística en cargos críticos y la rendición de cuentas se realiza a 
través de un superior. Sin embargo existe un 19% (Ver Tabla 21) que no lo 
desconoce y esto debido a pesar de que el área de logística muestra un 
interés por el sistema de control interno, pero debido a la constante 
rotación que se le da al personal, no permite generar seguridad y confianza, 
cabe decir que no realiza capacitaciones constantes a los trabajadores, solo 
al momento en el que se da la obra como para que tengan un conocimiento 
de ella. Pero si fomenta una actitud de confianza entre los empleados y 
directivos. 
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4.1.3.2 Evaluación de Riesgo 
OBJETIVO: Identificar aquellos riesgos por parte del área de gerencia y 
logística que se relacionan con el logro de los objetivos propuestos por la 
empresa. Para Perdomo, A. (2000) "La Evaluación de riesgos no se 
encuentra en el uso de la metodología, sino en la realización de la 
evaluación de riegos como parte natural del proceso organizacional de la 
planeación" (p.321) 
 
Figura 17: Nivel de Cumplimiento del Componente Evaluación de 
Riesgo 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicada- Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
Tal como lo muestra la figura N°17 podemos afirmar que la 
identificación de los riesgos por parte del Área de gerencia tiene un grado 
de 56%, dicho porcentaje es un consolidado de los factores del componente 
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(Ver Tabla 17), y esto se debe dichos problemas o necesidades fueron 
identificados  en su mayoría siendo los afectados los accionistas, es por ello 
que los objetivos de la empresa son comunicados al jefe de las áreas, los 
mismos que están alineados a cumplir con la meta establecida, ya para esto 
existe un cronograma. Sin embargo la empresa no cuenta con mecanismos 
que faciliten la identificación de riesgos interno en un 44% (Ver Tabla 17), 
debido a que no hay mecanismos se presentan muchas deficiencias al 
momento de poder identificar los riesgos internos y externos; que son de 
vital importancia para el desarrollo de la empresa, añadido a esto no se han 
realizado auditorías a la empresa, es por eso que no puede identificar que 
deficiencias puede tener y si es que esta realiza un adecuado uso de los 
recursos. 
 
En el caso  del área de Logística el grado de identificación de los 
riegos es de un 33% (Ver Tabla 22), porcentaje muy escaso y esto es porque 
al igual que el área de gerencia no cuenta con mecanismos internos, es por 
ello que se presentan muchas deficiencias al momento de poder identificar 
los riesgos internos y externos; que son de vital importancia para el 
desarrollo de la empresa, simplemente se identificó que los riesgos afectan 
directamente a gerencia, además de que no se realizan auditorías a la 
empresa y por ende al área de logística, es por eso que no puede identificar 
que deficiencias puede tener y si es que esta realiza un adecuado uso de los 
recursos. 
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4.1.3.3 Actividades de Control 
OBJETIVO: Conocer si los procedimientos que desarrollan las áreas de 
análisis es manera apropiada y oportuna. Para Perdomo, A. (2000) "Las 
Actividades de control deben encontrarse integradas dentro del proceso de 
la evaluación de riesgos " (p.321) 
 
 
Figura 18: Nivel de Cumplimiento del Componente Actividades de 
Control 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicada- Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
Tal como lo muestra la figura N° 18 podemos afirmar que los 
procedimientos de manera apropiada y oportuna que se desarrollan por 
parte del Área de gerencia tiene un grado de 53%, dicho porcentaje es un 
consolidado de los factores del componente (Ver Tabla 18), y esto se debe a 
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que el control absoluto sobre aspectos claves de la empresa como las 
operaciones, transacciones los tiene la gerencia, así mismo la autorización, 
aprobación, procesamientos y registración, pagos o recepción de fondos, 
revisión, auditoria, conciliaciones bancarias y manejo de dinero, dichos 
controles aseguran que sean operaciones válidas aquellas que han sido 
autorizadas por niveles superiores, en este caso la gerencia. . Sin embargo 
existe un 47% (Ver Tabla 18) de deficiencia, esto es producto de que sólo se 
definieron procedimientos de control para los riesgos identificados, sin 
embargo no todo el personal conoce sobre control que se les asigna a pesar 
de que se hace de conocimiento el procedimiento, además de que las 
operaciones o transacciones no son debidamente clasificadas y registradas 
oportunamente ya que la empresa cuenta con un contador externo, a pesar 
de que se encuentra apropiadamente controlado el acceso a los sistemas de 
información, modificación de archivos se producen chequeos 
periódicamente de la información incorporada en los registros con la 
documentación de soporte. Y por último la empresa no cuente con un plan 
de auditoria cronograma aprobado y Los desacuerdos que se presenten no 
están escritos, ni documentados debido a que nunca se han realizado 
auditorias. 
 
En el caso  del área de Logística el grado de procedimientos de 
manera apropiada y oportuna que se desarrollaron es de 43% (Ver Tabla 
23), dicho porcentaje es deficiente y esto es consecuencia de las 
operaciones o transacciones no eran debidamente clasificadas y registradas 
oportunamente, existía  un inadecuado control de los recibos, órdenes de 
compra, y otros documentos de pago. A pesar de que encontraba 
apropiadamente distribuido en turnos (mañana/ noche)  el cuidado del 
almacén y como consecuencia el acceso no se realizaba una comparación 
entre el control de registros  y los recursos existentes tampoco establecían 
políticas y procedimientos para la protección física de los recursos, no 
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había un sistema de seguridad  en al área ante casos fortuitos como robo, se 
cometían irregularidades tales como la perdida de los materiales de 
construcción. Otro punto deficiente es que no existen seguros para los 
materiales de construcción vulnerables y no identificaron las tareas de alto 
riesgo. 
 
4.1.3.4  Información y Comunicación 
OBJETIVO: Saber si la comunicación existe en las diferentes áreas a 
analizar se está dado de manera oportuna de manera que permita a los 
subalternados entender y realizar sus responsabilidades. Para Perdomo, A. 
(2000) "Las bases en la estructura de control es la calidad de la información 
y de las comunicación " (p.323) 
 
Figura 19: Nivel de Cumplimiento del Componente Información y 
Comunicación 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicada- Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
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Tal como lo muestra la figura N° 19 podemos afirmar que en el Área 
de Gerencia que la comunicación se está dando de manera oportuna  en un 
grado de 80%, dicho porcentaje es un consolidado de los factores del 
componente (Ver Tabla 19), y esto se debe a que la empresa cuenta con 
mecanismos establecidos que garantiza la comunicación en todos los 
sentidos es por ello que los sistemas de información se adecuan a las 
necesidades de información de la empresa y es remitida previamente a los 
niveles correspondientes para su aprobación aunque no es presentada de 
manera oportuna es ahí la deficiencia encontrada lo cual se refleja un 20% 
(Ver Tabla 19), también asegura que los empleados de menor nivel puedan 
mejorar su desempeño, además que mantiene canales de comunicación 
adecuados con terceros interesados de manera directa e indirectamente 
(clientes) aunque no difunde a los terceros es el código de ética de 
funcionario y códigos de conducta.  
En el caso  del área de Logística el grado en el que la comunicación 
se está dando de manera apropiada y oportuna es de 88% (Ver Tabla 24), 
porcentaje positivo y se debe a que la información interna y externa por el 
área de logística es remitida previamente a los niveles correspondientes 
para su aprobación como es gerencia, en algunas ocasiones esto se daba a 
través de llamadas telefónicas esto no es lo más apropiado. Sim embargo 
en ocasiones dicha información no era comunicada de manera oportuna y 
esto generaría que se tome decisiones sin la aprobación de la gerencia, 
deficiencia encontrada y se refleja en un grado de 13% (Ver Tabla 24). 
 
4.1.3.5  Supervisión 
OBJETIVO: Saber si frente a los cambios continuos de los factores 
internos y externos los controles que se tomaron fueron los apropiados y 
efectivos .Para Perdomo, A. (2000) "Los controles internos deben ser 
monitoreados constantemente para asegurarse de que el proceso se 
encuentra funcionando como se pretende" (p.324) 
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Figura 20: Nivel de Cumplimiento del Componente Supervisión 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicada- Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
Tal como lo muestra la figura N° 20 podemos afirmar que el área de 
gerencia los controles que se tomaron fueron apropiados y efectivos con un 
grado de 88% (Ver Tabla 20), ya que la empresa cuenta con una gestión 
propia sobre el seguimiento y evaluación del desempeño del control interno 
para poder determinar las mejoras y ajustes requeridos, en el desarrollo de 
sus tareas, además compara el desempeño con lo presupuestado para 
identificar las deficiencias que presenta utilizando indicadores para 
detectar ineficiencias, abusos o despilfarros, tales como el desembolso a fin 
de corroborar que las operaciones o transacciones se hayan realizado como 
se estableció. Sim embargo no se realizan cruces y comparaciones de 
información debido a que el contador es externo. 
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En el caso del área de logística gerencia los controles que se tomaron 
fueron apropiados y efectivos con un grado de 75% (Ver Tabla 25), 
porcentaje que refleja que las deficiencias que fueron encontradas durante 
el proceso fueron comunicadas oportunamente a los niveles 
correspondientes, en este caso gerencia ya que de esa manera los socios 
están al tanto de lo que sucede en la empresa, sim embargo presenta un 
25% de deficiencia (Ver Tabla 25) pues no se realizaron cruces y 
comparaciones de información debido a que el contador es externo, por lo 
mismo que no se llevan controles en el momento de las existencias de 
inventario físico contra registros por ende no se puede constatar que se 
encuentre todo en perfecto estado. 
 7
2 
4.1.4 Identificar los riesgos del área de Gerencia y Logística en la Obra Pública de la empresa MNC 
Ingenieros Contratistas Generales S. R. L. Caso de estudio: “Construcción de la Casa Materna Cutervo”. 
4.1.4.1 Área de Gerencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Flujograma de las transacciones internas por parte del área de Gerencia 
Fuente: Información de la empresa MNC- Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
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Tabla 10: Deficiencias, Causas y Riesgos del Área de Gerencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
Nº DEFICIENCIAS CAUSA RIESGO 
1 Falta de comunicación por parte del Gerente 
con las políticas de la empresa hacia los 
terceros. 
Ausencia del gerente en el 
desarrollo de proyectos  
- No optimización de recursos. 
- No utilizar la cantidad correcta. 
 
2 
Falta de difusión de la Misión, objetiva y 
política del Gerente hacia las demás áreas, así 
como a los terceros el código de ética de 
funcionario y código de conducta. 
No hay planes de capacitación que contemplen 
a la orientación de nuevos empleados y la 
actualización de los demás. 
 
El personal contratado en su 
mayoría es eventual, es decir 
hasta que se termine la obra. 
- Mala calidad del trabajo realizado 
a consecuencia del nivel técnico 
(recurso humano), la actitud 
negativa por parte de dicho personal 
lo cual no son satisfactorios para la 
empresa 
3 Falta de supervisión a cada área El comportamiento de los 
usuarios (contratante, 
proveedores) tienen sus propias 
costumbres. 
Cuando ocurra una contingencia no 
se está preparado para afrontarla y 
eso retarda la labor del personal y el 
cronograma establecido.  
4 Desconocimiento por parte de gerencia de la 
documentación para la debida clasificación y 
oportunamente presentación. 
La entidad contratante no cumple 
con el cronograma de pagos, 
añadido a esto el contador es 
externo 
Multas por no contar con la 
documentación cuando fiscalice la 
Administración Tributaria a la 
empresa  
6
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4.1.4.2 Área de Logística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Flujograma de las transacciones internas por parte del área de Logística 
Fuente: Información de la empresa MNC- Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
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Tabla 11: Deficiencias, Causas y Riesgos del Área de Logística 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
Nº DEFICIENCIAS CAUSA RIEGOS 
1 Carencia de capacitación constante hacia el 
personal que labora en el área ya que solo lo 
hacen al inicio de la obra 
Debido a la naturaleza del negocio, 
existe una alta rotación de 
subalternos, además la empresa 
tiene contacto con ellos cuando 
inicia la obra. 
Desembolsos extras para 
cumplir con el proyecto 
establecido, dichos desembolsos 
afectan a la utilidad de los 
accionistas 
2 Falta de difusión de la Misión, objetivos y 
políticas del jefe del área hacia sus 
subalternos 
 
3 
No identifican sus riesgos internos 
No  Se han definido procedimientos de 
control para cada uno de los riesgos 
identificados 
No son comprendidos por todo el personal 
 
Los sistemas climatológicos no 
ayuda a un mejor control 
Problemas posteriores 
(peritajes) por no cumplir con 
las exigencias y especificaciones 
del proyecto 
4 
La empresa no realiza auditorías internas Por el corto tiempo de la duración 
de la obra no lo hacen 
Reincidencia en las mismas 
acciones 
5 Las transacciones no son debidamente 
clasificados y oportunamente registradas 
 
 
El almacenero no llevaba el control 
correcto 
Pérdida, robos de los materiales 
y los posteriores  Egresos  de 
materiales mayores a los 
presupuestados 6 
Falta de control en las funciones del área 
hacia los materiales de construcción  
7 Ausencia del gerente en la ejecución de la 
obra 
Al contar con un ingeniero 
residente de obra, no hay necesidad 
de su presencia al 100% 
Tomar decisiones erróneas por  
no contar con la aprobación del 
gerente 
7
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4.1.5 Elaborar la propuesta de Control Interno para mejorar la gestión de 
obras públicas del área de logística cargo de la empresa MNC 
Ingenieros Contratistas Generales S. R. L. 
 
 ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL ÁREA DE LOGISTICA 
DE LA EMPRESA MNC INGENIEROS CONTRAISTAS 
GENERALES S. R. L 
 
 
Figura 23: Propuesta de un nuevo organigrama para el Área de 
Logística 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
 
 
 
Gerente General
Área de Dirección
Maestro de Obra 
(Ingeniero)
Área de Logística
Especialista en 
Abastecimiento
Almacenero
Almacenero 1
Almaacenero 2
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 GRADO DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y 
COORDINACIÓN DEL ÁREA LOGÍSTICA.  
 
 
a) Grado de Autoridad  
 El área de  Logística dependerá de la Gerencia General  
  La Gerencia Logística tiene  autoridad formal sobre el 
Especialista en abastecimiento y almacenero. 
 
b) Grado de Responsabilidad :  
La Gerencia Logística es responsable ante la Gerencia General sobre los 
siguientes aspectos:  
 Sobre la búsqueda de los distintos proveedores en la zona para 
su posterior abastecimiento. 
 El adecuado control y despacho de los materiales asignados 
por la empresa durante el tiempo de duración de la obra. 
 
 Establecer procesos o métodos de trabajo si es el caso que 
contribuya de manera eficiente el trabajo. 
 
c) Línea de Coordinación  
La Gerencia Logística coordinará con las diferentes Sub áreas que tiene a 
cargo  en los procesos de compras, almacenes y distribución de 
materiales, siendo el jefe del área logística quien tiene comunicación 
directa con el gerente general. 
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 PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 
ÁREA LOGÍSITCA 
La finalidad que percibe este manual es tener un mayor control en la 
recepción, guarda, salida  y reingreso del material de construcción al 
almacén. 
 
En este caso la propuesta del Manual de Procedimientos que se le 
incorporaría a la empresa MNC INGENIEROS CONTRATISTAS 
GENERALES S. R. L, está en función de las deficiencias que se presentan 
en el área de logística con respecto al extravió de productos, la compra de 
inadecuados materiales, etc. 
Tabla 12: Manual de funciones para el Especialista en 
Abastecimiento 
 
Encargado: Especialista en Abastecimiento 
Reporta a: Área de Logística 
Función: 
Solicitar el requerimiento de los materiales de construcción al jefe 
inmediato. 
Realizar las cotizaciones de materiales a los distintos proveedores de la 
zona y comunicar los resultados al gerente general de la empresa para que 
evalúe las cotizaciones. 
De la elección del proveedor que realizo el gerente general, emita la órden 
de compra. 
Verifica que la cantidad y calidad de los materiales cumplan con las 
especificaciones que se indican en el pedido. 
(*)En el caso de que los bienes adquiridos tengan especificaciones 
especiales,  no se acepta los materiales y se notifica a la Jefatura de 
Almacén. 
(*)En el caso de entregas parciales del material, se llevara el mismo 
procedimiento 
De cumplir los bienes con las especificaciones que se indican en el pedido, 
recepcione los materiales al proveedor y solicite la emisión de la factura en 
original y 2 copias 
 Presentar a su jefe inmediato la factura brindada por el proveedor para su 
trámite correspondiente, y conserva copia de la misma para su registro y 
control.  
Comunique y entregue al supervisor de almacén la cantidad exacta del 
material, para su registro y emisión del vale de entrada al almacén. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
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Tabla 13: Manual de funciones para el Almacenero 
 
Encargado: Almacenero 
Reporta a: La Gerencia Logística 
Función: 
 Verificar si el contenido en la copia de la factura, coincide con los 
materiales a que se le entregue. 
Ordenar y asignar un código como referencia a los materiales  
Cada vez que se solicite material, registre los datos de la cantidad 
exacta de material, así como la fecha, hora y compruebe que tenga la 
aprobación del gerente general. 
Coteja los datos de la solicitud del material despachado con lo 
solicitado. 
Entrega al responsable del área de Logística un reporte quincenal de 
los movimientos del almacén, anexándole la copia de la solicitud del 
material. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
Tabla 14: Manual de funciones para el Jefe del Área de Logística 
 
Encargado: Jefe del Área de Logística 
Reporta a: Área de Gerencia 
Función: 
Verificar si el reporte del despacho de materiales brindado por el 
almacenero guarda relación con los avances de obra. 
Guarda en un archivador la documentación brindada por el 
almacenero. 
Envía a la Jefatura de Obras, la copia de la remisión y/o de la factura 
para su conocimiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
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 DOCUMENTACIÓN CON LA QUE TRABAJARA EL 
ALMACENERO 
Con la finalidad de que un mejor control interno en las entradas y 
salidas de los materiales se propone que el almacenero con ayuda de un 
Kardex registre los movimientos de los materiales, registrando las fechas y 
cantidad exacta. 
 
 
Figura 24: Formatos para registrar entradas y salidas de materiales 
de almacén. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
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 FLUJOGRAMA  PROPUESTO DE PROCESO PARA EL DESPACHO DEL MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Propuesta del Flujograma de Procesos para el Despacho de Materiales 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
ÁREA DE LOGISTICA
FIN
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FIN
INICIO DE OBRA
SOLICITA COTIZACIONES A 
PROVEEDORES
PREPARA LA 
COTIZACION
ELIGE LA 
COTIZACION
PREPARA LA ORDEN
DE COMPRA
DESPACHA DE 
MATERIALES
RECIBE 
MATERIALES
RECIBE LA FACTURA
TRAMITE PARA EL 
PAGO DE FACTURA
CANCELACION 
DE FACTURAS
DESPACHO A 
OBRA
PREPARA LA 
FACTURA
PREPARA EL 
REQUERIMIENTO DE 
MATERIALES
APRUEBA EL 
REQUERIMIENTO
NO
REVISA, 
COMPARA Y 
EVALUA LAS 
COTIZACIONES
SI
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4.2  Discusión  
En relación al primer objetivo, en el cual es presentar de manera 
general información de la empresa, pues el autor Hellriegel. D., 
Jackson. S. & Slocum. J. (2008), señala que “el entorno general de la 
empresa representa un amplio conjunto de factores que influyen, de 
forma directa e indirecta, en las organizaciones”. Por ello se procedió a 
conocer acerca de la industria del sector construcción así como 
también se realizó un Análisis FODA de la empresa, en cual se verifica 
que a nivel de factores externos el sector es muy atractivo; y en 
relación a factores internos se observó que el personal cumple con más 
de una función que dispone su cargo, no cumpliendo con el 
organigrama que nos brindaron como información. 
 
Con respecto al segundo objetivo, describir los procesos operativos de 
la Obra Pública “Construcción de la Casa Materna Cutervo”, según 
Mantilla, S (2005), señala el “proceso, que es conducido con o a lo 
largo de las unidades o funciones de la organización, es administrado 
mediante el proceso básico gerencial de la planeación, ejecución y 
monitoreo”, de tal manera que se dio a conocer dichos procesos, los 
cuales concuerdan con el cronograma establecido tanto para la entidad 
contratante y el contratista, según el cuadro de convocatoria, 
cumpliendo de esta manera los plazos establecidos desde inicio de la 
propuesta hasta el cierre de obra. 
 
De acuerdo con el tercer objetivo. Aplicación del COSO 1 en el área de 
gerencia y  logística de la empresa, según el autor Estupiñan, R 
(2003), nos dice que "La determinación de cuándo un sistema 
particular de control interno es efectivo es un juicio resultante de 
evaluar si los cinco componentes se dan y funcionan efectivamente”. 
Por lo consiguiente se elaboró el cuestionario y se procedió a encuestar 
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a las áreas dando como resultado que el  área a analizar no cumple con 
la eficiencia objetiva. 
 
De acuerdo con el cuarto objetivo. Identificar los riesgos del área de 
Gerencia y Logística el autor Estupiñan, R (2003), nos dice que si el 
control es eficiente y adecuado en grado sumo, conducirá a una 
reducción de posibilidad de que sucedan irregularidades”. De modo 
que después de la realización del COSO I, se detalló las deficiencias, 
causas y riesgos de las áreas analizadas, las deficiencias encontradas 
afectan directamente con las perspectivas que tiene la empresa, lo que 
no contribuye con la eficiencia de los objetivos. 
 
De acuerdo con el quinto objetivo. Elaborar la propuesta de control 
interno para mejorar la gestión el autor Estupiñan, R (2003), nos dice 
que  “el control interno, no consiste en un proceso secuencial, en 
donde alguno de los componentes afecta sólo al; sino en un proceso 
multidireccional repetitivo y permanente “. Por consiguiente hemos 
elaborado una propuesta para el área de logística para contribuir con 
la eficiencia y eficacia de sus operaciones. 
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V. CONCLUSIONES 
 Al  realizar la presentación de manera general de la empresa, se 
pudo reflejar en ella, una breve descripción de lo que es la 
empresa, su actividad económica, el organigrama establecido 
dentro de la misma y por último su  análisis de factores internos y 
externos (FODA), de los que se puede concluir que cuenta como 
fortaleza la experiencia por parte del gerente general, así mismo 
los 15 años en el sector, en lo que respecta a debilidades no cuenta 
con un manual de procedimientos y no se realizan auditorías 
internas, tiene oportunidades de crecimiento en el sector 
construcción y para culminar las amenazas son  las empresas que 
se encuentran en el mismo rubro y los accidentes fortuitos: robo, 
siniestros. 
 
 En la Descripción de los procesos operativos de la obra pública 
“construcción de la casa materna cutervo” de la empresa MNC 
ingenieros contratistas Generales S. R. L permitió conocer cuáles 
son los procesos que se llevan a cabo para poder tener a cargo una 
obra pública. que empieza con la propuesta a la comunidad, 
identificación del problema, elaboración de la propuesta, 
adjudicación de la obra, elaboración del expediente técnico, 
licitación, negociación del contrato, suscripción del contrato, 
ejecución de la obra y cierre de la obra.  
 
 Después de haber aplicado el cuestionario  basado en el método  
COSO I , se ha diagnosticado la eficiencia y efectividad del área de 
logística y gerencia de la empresa MNC ingenieros contratistas 
Generales S. R. L , analizando cada uno de los componentes del 
COSO I , teniendo como resultados significantes a evaluar que los 
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componentes de evaluación de riesgos y actividades de control en 
lo que respecta al nivel de confianza son de 44% y 48% 
respectivamente , lo que hace notar una falta de control y de 
precauciones antes las distintas situaciones , mientras que en el 
riesgo de control los componentes a evaluar serian ambientes de 
control , información y comunicación , y supervisión en un 19% 
,16% y 19% respectivamente. Esto se debe a que por lo mismo que 
no se realizan supervisiones y tampoco se informa sobre las 
situaciones fortuitas que   pasa en la empresa, reflejaría un 
descuido por parte de las áreas de gerencia y logística con el 
cuidado de los materiales, así mismo con la relación entre los altos 
mandos y trabajadores. 
 
 En el área de Gerencia se obtuvo como deficiencias resaltante la 
falta de comunicación por parte del gerente con las reglas de la 
empresa hacia terceros, por lo que la causa fue  que por naturaleza 
del negocio, los clientes y proveedores no son fijos, es decir están 
en función a la obra, al desconocerse los lineamientos genero un 
riesgo de no cumplimiento  de las perspectivas que se tiene como 
empresa. En el área de logística las transacciones no son 
debidamente clasificados y oportunamente registradas , falta de 
control en las funciones del área hacia los materiales de 
construcción, causando que el almacenero no lleve el control 
correcto y genere riesgos de perdida, robos de los  materiales y los 
posteriores egresos de materiales mayores a los presupuestados. 
 
 De acuerdo a las deficiencias encontradas a nivel general en lo que 
respecta a la empresa MNC ingenieros contratistas Generales S. R. 
L. se elaboró una propuesta de control interno con la finalidad de 
mejorar la gestión de obras públicas en el área de logística, 
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estableciendo un organigrama de mejor orden jerárquico, grados 
de autoridad para cada una de las áreas involucradas y por ultimo 
un manual de funciones para el área de logística. 
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VI. RECOMENDACIONES  
 Realizar controles seguidos al área de logística y pedir constancia 
de que los pedidos otorgados o necesarios para la obra estén de 
acuerdo a la orden de compra. Esto permitirá tener  conocimiento 
de lo que está pasando dentro del área de logística , así mismo 
contar con una persona de confianza que pueda informar de los 
reportes de ingreso y salida de materiales del área de logística 
para que así gerencia pueda tomar decisiones sobre dichas 
situaciones. 
 
 Se recomiendan también que  se planifique procesos de control y 
programas de auditoria para que ayuden en la gestión de las áreas 
tanto de logística como de gerencia , para que de esta manera se 
pueda establecer estrategias y mejorar tanto el clima laboral , 
como la seguridad con respecto a los materiales y a los posibles 
hechos que sucedan. 
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VIII. ANEXOS 
ANEXO 01: MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE OBJETIVOS 
Tabla 15: Matriz de Operalización de objetivos 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 Fecha: 2018 
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el control interno con enfoque del COSO 
I en el área de logística en la gestión de la 
empresa MNC Ingenieros Contratistas Generales 
S.R.L.
Caso: Construcción de la Casa Materna Cutervo
OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Presentar de manera general informaciòn de 
la empresa MNC Ingenieros Contratistas 
Generales S.R.L. 
2. Describir los procesos operativos de la Obra 
Pùblica “Construcción de la Casa Materna 
Cutervo” de la empresa MNC Ingenieros 
Contratistas Generales S.R.L. 3. Aplicaciòn del COSO 1 en el àrea  de logìstica 
de la empresa MNC Ingenieros Contratistas 
Generales S.R.L.
4. Identificar los riesgos del àrea de logìstica en 
la Obra Pública de la empresa MNC Ingenieros 
Contratistas Generales S.R.L. Caso de estudio: 
“Construcción de la Casa Materna Cutervo”
5. Elaborar la propuesta de Control Interno para 
mejorar la gestión de obras públicas del àrea de 
logìstica cargo de la empresa MNC Ingenieros 
Contratistas Generales S.R.L
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS
HIPÓTESIS 
GENERAL
VARIABLESMARCO TEÓRICO
¿La evaluación del 
control Interno 
mejorará el área de 
logística en  la 
gestión de la 
empresa MNC 
INGENIEROS 
CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L en 
el caso: 
“CONSTRUCCIÓN DE 
LA CASA MATERNA 
CUTERVO”?
Si se evalúa el 
CONTROL INTERNO 
del ÁREA DE 
LOGÍSTICA, 
entonces se 
mejorará la 
GESTIÓN DE LA 
OBRA PUBLICA: 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA CASA MATERNA 
CUTERVO
DEPENDIENTE:                     
Área de Logística  
INDEPENDIENTE:           
Control Interno 
COMPLEMENTARIA:        
Gestión de Obras Públicas
GENERALIDADES DE CONTROL INTERNO                                                    
2.2.1. Control interno 
2.2.1.1. Definición 
2.2.1.2. Objetivos del Control Interno
2.2.1.3. Componentes del Sistema de Control Interno
2.2.1.4. Clasificación del control Interno                                    
GENERALIDADES DE OBRAS PÚBLICAS
2.2.2. Obras públicas
2.2.2.1. Definición
2.2.2.2. Organigrama
2.2.2.3. Requisitos para llevar a cabo una obra pública 
2.2.2.4. Gestión de obras públicas
GENERALIDADES DEL ÁREA DE LOGÍSTICA                                                             
2.2.3  Área de logisitca                                                                                        
2.2.3.1 Concepto
2.2.3.2 Tipos
2.2.3.3 Funciones
2.2.3.4 Gestion del área de logistica
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ANEXO 04: CUESTIONARIO DE PROCESOS OPERATIVOS DE LA 
OBRA 
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ANEXO 05: CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO BAJO EL 
METODO COSO I – ÁREA DE GERENCIA 
EMPRESA:                                
NOMBRE DEL  ENTREVISTADO: 
SI NO
INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS
1
¿Conoce el personal de la empresa y sus funcionarios el codigo de etica implantada
para la organización?
2
¿ Las reglas que tiene la empresa es de conocimiento para terceros (proveedores
,clientes)?
COMPETENCIA PROFESIONAL
3
¿Existe capacitación por parte de la empresa que favorezca la mejora de la competencia
para cada uno de los trabajadores?
4
¿Se fomenta en la entidad una actitud de confianza entre los empleados y los niveles
directivos?
FILOSOFIA Y ESTILO DE LA DIRECCION
5
¿Se manifiesta el interés de la dirección de la empresa con el sistema de control interno
a través de reuniones, conferencias internas, cursos, etc?
6
¿Existe una alta rotación de personal en funciones claves? Se refiere a despidos o
perdidas de personal clave para la empresa?
MISION , OBJETIVOS Y POLITICAS
7 ¿ Tiene la empresa un plan de organización?
8 ¿ Está adecuadamente difundido en toda la organización?
ORGANIGRAMA
9
¿ La estrucutura prevista es adecuada al tamaño y naturaleza de las operaciones que
realiza la empresa?
ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
10
¿ Hay una clara definición de responsabilidades y las mismas son adecuadamente
conocidas por los responsables en cargos críticos?
11
¿ Aquellos que tengan cierta responsabilidad deben rendir cuentas apropiadamente por
tal asignación, sea a través de un superior?
POLITICAS Y PRACTICAS DE PERSONAL
12
¿Existen procedimientos claros para la selección, promoción, capacitación, evaluación,
compensación y sanción de personal?
13 ¿ Son los mismos adecuadamente conocidos por todo el personal?
14 ¿ Se evaluan periodicamente las necesidades para mantener actualizada la estructura?
15 ¿ Se observa mucho personal realizando trabajos fuera del horario de trabajo?
16
¿ Existe planes de capacitación que contemplen la orientación de nuevos empleados y
la actualización de los demas?
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO BAJO EL METODO COSO I
Evaluación  del componente AMBIENTE DE CONTROL
Nº OBSERVACIONESFactores de control clave / Preguntas
RESPUESTA
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EVALUACION DE RIESGOS
17
¿ Los problemas o necesidades que la empresa ha tenido han sido claramente
identificados?
18 ¿ Se ha determinado a quienes afectan dichas necesidades (accionistas)?
19 ¿ Los objetivos son adecuadamente comunicados a todos los niveles necesarios?
20
¿ La definición de objetivos incluye la definición de los indicadores de medicion y las
metas de produccion a alcanzar?
21 ¿Existe un cronograma de cumplimiento de metas fisicas? 
IDENTIFICACION DE RIESGOS
22
¿ Se definieron los mecanismos para la identificacion de riesgos internos? ¿Funcionan
adecuadamente?
23
Los mecanismos utilizados para identificar riesgos incluyen los siguientes factores: *
futuros recortes de presupuesto * cambios en los procedimientos utilizados. * problema 
con el sistema de informacion, * la excesiva centralizacion o descentralizacion de
operaciones, * falta de competencia del personal y sus requerimientos de capacitacion ,
* cambios en las responsabilidades de la alta direccion, * falta de financiamiento.
24
Existen mecanismos adecuados para identificar riesgos externos , tales como: *avance
tecnologicos * necesidades de organismos externos, * modificacion en la legislacion o
normativa, * cambios institucionales, * alteraciones en la relacion con los mayores
proveedores
DETECCION DEL CAMBIO
25
¿ Se analizan y adoptan las recomendaciones realizadas por las auditorias , tanto
internas como externas?
ACTIVIDADES
26 ¿ Se han definido procedimientos de control para cada uno de los riesgos identificados?
27 ¿Son adecuadamente comprendidos por todo el personal?
SEPARACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES
28
¿Algún individuo tiene el control absoluto sobre todos los aspectos claves de una
operación/ transacción?
29
¿La autorización, aprobación , procesamientos y registración , pagos o recepción de
fondos, revision y auditoría, valores o bienes de las operaciones estan asignadas a
diferentes personas?
30
¿Las conciliaciones bancarias las realiza personal ajeno al manejo de dinero y cuentas
bancarias?
COORDINACION ENTRE TAREAS
31 ¿Existe un flujo de informacion adecuado entre las distintas áreas de la organización?
32
¿Se promueve la intregración entre las áreas de forma que se desempeñen armónica y
coordinadamente?
NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACION
33
¿Los controles aseguran que solo son operaciones validas aquellas iniciadas y
autorizadas por los niveles con competencia para ello?
34
¿Dichos controles aseguran que todas esas operaciones son efectuadas por el personal
que tiene tarea asignada?
REGISTRO OPORTUNO
35
¿Las operaciones/ transacciones son debidamente clasificados y oportunamente
registrados?
Evaluación  del componente  EVALUACION DE RIESGO
Evaluación  del componente  ACTIVIDADES DE CONTROL
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EXCESO RESTRINGIDOS A RECURSOS
36
¿Existen restricciones para el acceso a los recursos y registros al personal que no está
especialmente autorizado?
37 ¿Con que periodicidad se comparan los recursos existentes contra los registros?
38
¿Se han establecido politicas y procedimientos para la proteccion fisica de recursos, y
ha sido implementado y comunicado adecuadamente a todo el personal?
39
¿Aquellos activos de alta vulnerabilidad de robo (dinero , valores, equipos y otros de
alto valor) tienen medidas de guarda y acceso apropiadas?
40 ¿El dinero y valores negociables se mantienen bajo llaves?
41
¿Los recibos, ordenes de compra y otros documentos de pago estan pre numerados,
guardados adecuadamente y entregados con cargo?
42 ¿Existen seguros para equipos, valores en transito y otros activos vulnerables?
43 ¿Existen alarmas contra incendio?
44 ¿Las medidas de proteccion incluyen los horarios de receso de actividad laboral?
ROTACION DEL PERSONAL
45
¿Se han identificado en la empresa las tareas de alto riesgo de que se cometan
irregularidades, tales como fraude o actos de corrupccion?
CONTROL DE SISTEMA
46
¿Estan apropiadamente controlado el acceso a los sistemas de informacion, esto es a la
carga de datos, modificacion de archivos, alteraciones en los programas utilizados?
47
¿Se realizan periodicamente chequeos de la informacion incorporada en los registros
con la documentacion soporte u otro elemento valido de cruce?
48 ¿Los registros contables se realizan en la secuencia numerica y por fecha?
AUDITORIA INTERNA
49 ¿Cuenta con un plan de auditoria y cronograma aprobados?
50 ¿Se practican seguidamente auditorias por parte de dicha empresa?
51
¿En aquellos casos en que la direccion esta en desacuerdo con los hallazgos habidos
con la validez de las recomendaciones, tales puntos se expresan por escrito, esta
documentado tal desacuerdo?
52
¿Se realiza un seguimiento de aquellas actividades que generaron los hallazgos de
auditoria?
INFORMACION
53
¿La información interna y externa generada por la empresa es remitida previamente a
los niveles correspondientes para su aprobacion?
CALIDAD DE LA INFORMACION
54 ¿El contenido de la informacion es el apropiado?
55 ¿Dicha informacion es oportuna?
SISTEMA DE INFORMACION
56 ¿Es adecuado a las necesidades de informacion de la empresa?
FLEXIBILIDAD DE CAMBIO
57
¿Se realiza un seguimiento de los avances de tecnologia a efectos de determinar si
resulta conveniente su incorporacion?
58 ¿El sistema implementado admite actualizaciones?
COMUNICACIÓN
59
¿Estan los mecanismos establecidos para garantizar la comunicación en todos los
sentidos?
60
¿Aseguran que los empleados de menor nivel puedan proponer cambios de las rutinas
que mejoren el desempeño?
61
¿Se mantienen canales de comunicación adecuados con terceros interesados directa o
indirectamente (proveedores , auditores , etc. ) ?
62
¿En este sentido se difunde a los terceros el codigo de etica de funcionario y codigo de
conducta?
INFORMACION
63
¿Dentro de la propia gestion existe una rutina de permanente seguimiento y evaluacion
del desempeño del control interno para determinar las mejoras y ajustes requeridos?
64
¿En el desarrollo de sus tareas, se compara habitualmente el desempeño con lo
presupuestado y se evaluan las causas de los desvios?
65
¿Se realizan cruces y comparaciones de la informacion operativa producida con lo real ,
contra informacion contable?
66
¿Se realizan constantemente controles de las existencias de inventario fisico contra
registros?
67 ¿Estan definidas herramientas de autoevaluacion ( cuestionarios o cualquier otro)?
68 ¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o  despifarros?
69
¿Se realiza una validacion periodica de los supuestos que sustentan los objetivos de la
organización? 
70
¿Las deficiencias encontradas durante el proceso  de autoevaluacion son comunicadas a 
los niveles correspondientes?
Evaluación  del componente  INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Evaluación  del componente  SUPERVISIÓN
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ANEXO 06: CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO BAJO EL 
METODO COSO I – ÁREA DE LOGISTICA 
  
EMPRESA:                                     
NOMBRE DEL  ENTREVISTADO:    
SI NO
INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS
1
¿ Conoce el personal que labora en el área de logística el codigo de ética implantada para la
organización?
2 ¿ Las reglas que tiene la empresa es de conocimiento para terceros (proveedores)?
COMPETENCIA PROFESIONAL
3
¿Existe capacitación por parte del área de logística que favorezca la mejora de la
competencia para cada uno de los trabajadores?
4
¿Se fomenta en la entidad una actitud de confianza entre los empleados y los niveles
directivos?
5
¿Se manifiesta el interés del área de logística con el sistema de control interno a través de
reuniones, conferencias internas, cursos, etc?
6
¿Existe una alta rotación de personal en funciones claves? Se refiere a despidos o perdidas
de personal clave para la empresa
MISION , OBJETIVOS Y POLITICAS
7 ¿ Sabe usted si  la empresa tiene un plan de organización?
8 ¿ Está adecuadamente difundido en toda el área de logística?
ORGANIGRAMA
9
¿ La estructura prevista es adecuada al tamaño y naturaleza de las operaciones el área de
logística?
ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
10
¿ Hay una clara definición de responsabilidades y las mismas son adecuadamente
conocidas por todo el personal del área de logística en cargos críticos?
11
¿Aquellos que tengan cierta responsabilidad deben rendir cuentas apropiadamente por tal
asignación, se hace a través de un superior?
POLITICAS Y PRACTICAS DE PERSONAL
12
¿Existen procedimientos claros para la selección, promoción, capacitación, evaluación,
compensación y sanción de personal que labora en el área de logística ?
13 ¿ Son los mismos adecuadamente conocidos por todo el personal?
14 ¿ Se evaluan periodicamente las necesidades para mantener actualizada la estructura?
15 ¿ Se observa mucho personal realizando trabajos fuera del horario de trabajo?
16
¿ Existe planes de capacitación que contemplen la orientación de nuevos empleados y la
actualización de los demas?
EVALUACION DE RIESGOS
17
¿ Los problemas o necesidades que el área de logística ha tenido han sido claramente
identificados?
18 ¿ Se ha determinado a quienes afectan dichas necesidades (accionistas)?
19
¿ Los objetivos son adecuadamente comunicados a todos el personal que labora en el área
de logística ?
20
¿ La definición de objetivos incluye la definición de los indicadores de medición y las metas
de por parte de la empresa a alcanzar?
21 ¿Existe un cronograma de cumplimiento de metas fisicas? 
IDENTIFICACION DE RIESGOS
22
¿ Se definieron los mecanismos para la identificacion de riesgos internos? ¿Funcionan
adecuadamente?
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO BAJO EL METODO COSO I 
Evaluación  del componente AMBIENTE DE CONTROL
Nº Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA
OBSERVACIONES
FILOSOFIA Y ESTILO DE LA DIRECCION
Evaluación  del componente  EVALUACION DE RIESGO
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23
Los mecanismos utilizados para identificar riesgos, que incluyen los siguientes factores: *
futuros recortes de presupuesto * cambios en los procedimientos utilizados. * problema con
el sistema de informacion, * falta de competencia del personal y sus requerimientos de
capacitacion , * cambios en las responsabilidades de la alta direccion, * falta de
financiamiento.
24
Existen mecanismos adecuados para identificar riesgos externos , tales como: *avance
tecnologicos * necesidades de organismos externos, * cambios institucionales, *
alteraciones en la relacion con los mayores proveedores
DETECCION DEL CAMBIO
25
¿ Se analizan y adoptan las recomendaciones realizadas por las auditorias , tanto internas
como externas?
ACTIVIDADES
26 ¿ Se han definido procedimientos de control para cada uno de los riesgos identificados?
27 ¿Son adecuadamente comprendidos por todo el personal?
SEPARACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES
28
¿Algún individuo tiene el control absoluto sobre todos los aspectos claves de una
operación/ transacción en el área de logística?
29
¿La autorización, aprobación , pagos o recepción de materiales, revision y auditoría, bienes
de las operaciones del área de logística están asignadas a diferentes personas?
COORDINACION ENTRE TAREAS
30
¿Existe un flujo de información adecuado entre  el área de logística y las distintas áreas de la 
organización?
31
¿Se promueve la intregración entre las áreas de forma que se desempeñen armónica y
coordinadamente?
NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACION
32
¿Los controles aseguran que solo son operaciones válidas aquellas iniciadas y autorizadas
por los niveles con competencia para ello?
33
¿Dichos controles aseguran que todas esas operaciones son efectuadas por el personal que
tiene tarea asignada?
REGISTRO OPORTUNO
34
¿Las operaciones/ transacciones son debidamente clasificados y oportunamente
registrados?
EXCESO RESTRINGIDOS A RECURSOS
35
¿Existen restricciones para el acceso a los materiales de construcción al personal que no
esté especialmente autorizado?
36
¿Con que periodicidad se comparan los materiales de construcción existentes contra los
registros ?
37
¿Se han establecido politicas y procedimientos para la protección física de recursos, y ha
sido implementado y comunicado adecuadamente a todo el personal del área de logística?
38
Los materiales de construcción de alta vulnerabilidad de robo tienen medidas de guarda y
acceso apropiadas?
39
¿Las órdenes de compra y otros documentos de pago están pre numerados, guardados
adecuadamente y entregados con cargo?
40 ¿Existen seguros para los materiales de construcción vulnerables?
41 ¿Existen alarmas contra incendio?
42 ¿Las medidas de proteccion incluyen los horarios de receso de actividad laboral?
ROTACION DEL PERSONAL
43
¿Se han identificado en la empresa las tareas de alto riesgo de que se cometan
irregularidades, tales como robo en el caso de materiales de construcción?
CONTROL DE SISTEMA
44 ¿Están apropiadamente controlado el acceso al almacén ?
Evaluación  del componente  ACTIVIDADES DE CONTROL
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AUDITORIA INTERNA
45 ¿Cuenta con un plan de auditoria?
46 ¿Se practican seguidamente auditorias al área de logística por parte dicha empresa?
INFORMACION
47
¿La información interna y externa generada por el área de logística es remitida previamente
a los niveles correspondientes para su aprobacion?
CALIDAD DE LA INFORMACION
48 ¿El contenido de la informacion es el apropiado?
49 ¿Dicha informacion es oportuna?
SISTEMA DE INFORMACION
50 ¿Es adecuado a las necesidades de informacion de la empresa?
FLEXIBILIDAD DE CAMBIO
51
¿Se realiza un seguimiento de los avances tecnologicos a efectos de determinar si resulta
conveniente su incorporacion?
52 ¿El sistema implementado admite actualizaciones?
COMUNICACIÓN
53
¿Están los mecanismos establecidos para garantizar la comunicación dentro del área de
logística en todos los sentidos?
54
¿Aseguran que los empleados de menor nivel puedan proponer cambios de las rutinas que
mejoren el desempeño?
55
¿Se mantienen canales de comunicación adecuados con terceros interesados directa o
indirectamente (proveedores , auditores , etc. ) ?
56
¿En este sentido se difunde a los terceros el código de etica de funcionario y código de
conducta?
INFORMACION
57
¿Dentro de la propia gestión del área de logística existe una rutina de permanente
seguimiento y evaluacion del desempeño del control interno para determinar las mejoras y
ajustes requeridos?
58
¿En el desarrollo de sus tareas, se compara habitualmente el desempeño con lo
presupuestado y se evaluan las causas de los desvios?
59
¿Se realizan cruces y comparaciones de la informacion operativa producida con lo real ,
contra informacion contable?
60
¿Se realizan constantemente controles de las existencias de inventario fisico contra
registros?
61 ¿Estan definidas herramientas de autoevaluacion ( cuestionarios o cualquier otro)?
62 ¿Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o  despifarros?
63
¿Se realiza una validacion periodica de los supuestos que sustentan los objetivos de la
organización? Por ejemplo necesidades de la poblacion objetiva
64
¿Las deficiencias encontradas durante el proceso de autoevaluacion son comunicadas a los
niveles correspondientes?
Evaluación  del componente  INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Evaluación  del componente  SUPERVISION
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ANEXO 07: TABLAS 
Tabla 16: Cuadro porcentual de las respuestas correspondientes 
a cada factor del componente: Ambiente Control del Área de 
Gerencia. 
 Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
Tabla 17: Cuadro porcentual de las respuestas correspondientes 
a cada factor del componente: Evaluación de Riesgo del Área de 
Gerencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
SI NO SI NO SI NO
INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 1 1 8% 33% 81% 19% 100%
COMPETENCIA PROFESIONAL 2 0 15% 0%
FILOSOFIA Y ESTILO DE LA DIRECCION 2 0 15% 0%
MISION , OBJETIVOS Y POLITICAS 1 1 8% 33%
ORGANIGRAMA 1 0 8% 0%
ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 2 0 15% 0%
POLITICAS Y PRACTICAS DE PERSONAL 4 1 31% 33%
13 3 100% 100%
Evaluación  del componente AMBIENTE DE CONTROL
Nº Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA CADA FACTOR CADA  COMPONENTE
SI NO SI NO SI NO
EVALUACION DE RIESGOS 5 0 100% 0% 56% 44% 100%
IDENTIFICACION DE RIESGOS 0 3 0% 75%
DETECCION DEL CAMBIO 0 1 0% 25%
5 4 100% 100%
Nº Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA
Evaluación  del componente  EVALUACION DE RIESGO
CADA FACTOR CADA  COMPONENTE
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Tabla 18: Cuadro porcentual de las respuestas correspondientes 
a cada factor del componente: Actividades de Control del Área 
de Gerencia. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
 
Tabla 19: Cuadro porcentual de las respuestas correspondientes 
a cada factor del componente: Información y Comunicación del 
Área de Gerencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
SI NO SI NO SI NO
ACTIVIDADES 1 0 11% 0% 53% 47% 100%
SEPARACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES 2 1 22% 13%
COORDINACION ENTRE TAREAS 2 0 22% 0%
NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACION 2 0 22% 0%
REGISTRO OPORTUNO 0 1 0% 13%
EXCESO RESTRINGIDOS A RECURSOS 0 0 0% 0%
ROTACION DEL PERSONAL 0 1 0% 13%
CONTROL DE SISTEMA 2 1 22% 13%
AUDITORIA INTERNA 0 4 0% 50%
9 8 100% 100%
Nº Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA
Evaluación  del componente  ACTIVIDADES DE CONTROL
CADA FACTOR CADA  COMPONENTE
SI NO SI NO SI NO
INFORMACION 1 0 13% 0% 80% 20% 100%
CALIDAD DE LA INFORMACION 1 1 13% 50%
SISTEMA DE INFORMACION 1 0 13% 0%
FLEXIBILIDAD DE CAMBIO 2 0 25% 0%
COMUNICACIÓN 3 1 38% 50%
8 2 100% 100%
Nº Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA CADA  COMPONENTE
Evaluación  del componente  INFORMACION Y COMUNICACIÓN
CADA FACTOR
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Tabla 20: Cuadro porcentual de las respuestas 
correspondientes a cada factor del componente: Supervisión 
del Área de Gerencia. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
 
Tabla 21: Cuadro porcentual de las respuestas correspondientes 
a cada factor del componente: Ambiente Control del Área de 
Logística. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
SI NO SI NO SI NO
INFORMACION 7 1 100% 100% 88% 13% 100%
7 1 100% 100%
CADA  COMPONENTE
Evaluación  del componente  SUPERVISIÓN
Nº Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA CADA FACTOR
SI NO SI NO SI NO
INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 2 0 15% 0% 81% 19% 100%
COMPETENCIA PROFESIONAL 1 1 8% 33%
FILOSOFIA Y ESTILO DE LA DIRECCION 2 0 15% 0%
MISION , OBJETIVOS Y POLITICAS 1 1 8% 33%
ORGANIGRAMA 1 0 8% 0%
ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 2 0 15% 0%
POLITICAS Y PRACTICAS DE PERSONAL 4 1 31% 33%
13 3 100% 100%
Evaluación  del componente AMBIENTE DE CONTROL
Nº Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA CADA FACTOR CADA  COMPONENTE
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Tabla 22: Cuadro porcentual de las respuestas correspondientes 
a cada factor del componente: Evaluación de Riesgo del Área de 
Logística. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
Tabla 23: Cuadro porcentual de las respuestas correspondientes 
a cada factor del componente: Actividades de Control del Área 
de Logística. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
SI NO SI NO SI NO
EVALUACION DE RIESGOS 3 2 100% 33% 33% 67% 100%
IDENTIFICACION DE RIESGOS 0 3 0% 50%
DETECCION DEL CAMBIO 0 1 0% 17%
3 6 100% 100%
Evaluación  del componente  EVALUACION DE RIESGO
Nº Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA CADA FACTOR CADA  COMPONENTE
SI NO SI NO SI NO
ACTIVIDADES 0 2 0% 17% 43% 57% 100%
SEPARACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES 1 1 11% 8%
COORDINACION ENTRE TAREAS 2 0 22% 0%
NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACION 2 0 22% 0%
REGISTRO OPORTUNO 0 1 0% 8%
EXCESO RESTRINGIDOS A RECURSOS 3 5 33% 42%
ROTACION DEL PERSONAL 0 1 0% 8%
CONTROL DE SISTEMA 1 0 11% 0%
AUDITORIA INTERNA 0 2 0% 17%
9 12 100% 100%
Evaluación  del componente  ACTIVIDADES DE CONTROL
Nº Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA CADA FACTOR CADA  COMPONENTE
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Tabla 24: Cuadro porcentual de las respuestas 
correspondientes a cada factor del componente: Información y 
Comunicación del Área de Logística. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
 
Tabla 25: Cuadro porcentual de las respuestas correspondientes 
a cada factor del componente: Supervisión del Área de Logística 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fecha: 2018 
 
SI NO SI NO SI NO
INFORMACION 6 2 100% 100% 75% 25% 100%
6 2 100% 100%
Evaluación  del componente  SUPERVISION
Nº Factores de control clave / Preguntas
CADA FACTOR CADA  COMPONENTERESPUESTA
SI NO SI NO SI NO
INFORMACION 1 0 14% 0% 88% 13% 100%
CALIDAD DE LA INFORMACION 1 1 14% 100%
SISTEMA DE INFORMACION 1 0 14% 0%
FLEXIBILIDAD DE CAMBIO 0 0 0% 0%
COMUNICACIÓN 4 0 57% 0%
7 1 100% 100%
Evaluación  del componente  INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Nº
CADA FACTOR CADA  COMPONENTE
Factores de control clave / Preguntas
RESPUESTA
